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RESUM 
 
 
 
 
Aquest treball tipus practicum recull la feina desenvolupada durant el seguiment de la obra de Reforma Integral d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres al Carrer Sant Miquel 26 de Barcelona al barri de la Barceloneta, 
dins de l'empresa Corp Restaura, durant el període de pràctiques comprès entre el febrer i l'agost del 2014. 
L’edifici està construït a base de parets de càrrega i forjats de bigues de fusta amb volta a la catalana. 
 
El projecte es divideix en tres grans apartats: la memòria de l’estat actual, la memòria de l’estat mig, la memòria de l’estat final. Com a informació complementària trobem els annexes 1 i 2. 
 
La primera memòria aporta informació de l’emplaçament, història del barri on es troba situat i descripció del seu estat inicial al febrer del 2014; aquest últim apartat es troba subdividit segons les zones de l’edifici 
(zones comuns, vivendes, locals...), amb la descripció de l’estructura unidireccional de bigues de fusta i totes les patologies i malmeses que s’han trobat. 
La segona memòria també es divideix segons les zones de l’edifici, explicant les actuacions que s’han dut a terme i el procés constructiu de cadascuna. Entre elles trobem uns reforços de forjats amb xapa de 
compressió, execució de nou forjat amb biguetes de formigó pretesades i cassetons ceràmics, forjat mixt, substitució de bigues, enderrocament i construcció de noves cobertes, i nova distribució de les vivendes. 
La última memòria tracta de l’estat final de l’edifici, plasma la evolució i el resultat de tots els treballs realitzats, encara que degut a l’allargament del planning les il·lustracions són uns renders de 3d que plasmen 
l’essència. Per últim recull una proposta de distribució diferent a la que ha estat executada, i un apartat d’observacions i mancances que han sorgit durant l’execució de les feines, tant a la obra com al despatx. 
 
Finalment, l'apartat d'annexes recull informació addicional però no de menys interès. L’annex 1 aporta tota la documentació gràfica, amb els plànols de l'estat actual de l'edifici, els plànols de la reforma duta a terme, 
les actes d'obra, detalls constructius i altres. L’annex 2 recull el treball dut a terme a l’oficina de l’empresa que no té res a veure amb la obra de Sant Miquel. 
 
Per acabar, el treball es tanca amb unes conclusions personals de les pràctiques realitzades i uns agraïments. 
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INTRODUCCIÓ 
 
1. Objectius del TFG 
La finalitat de la realització d'aquest Treball de Fi de Grau tipus pràcticum és l'aplicació dels 
coneixements adquirits durant el curs de Ciències i Tecnologies en Edificació, l'adquisició de nous 
coneixements durant el seguiment de les obres, i l'oportunitat de poder veure i entendre com funciona 
una empresa dedicada a la construcció com és Corp Restaura. 
Un altre dels objectius durant el període de realització d'aquest TFG és l'apartat de la proposta personal 
que hagués realitzat en aquest edifici de vivendes de la Barceloneta, fent una comparació entre el 
projecte executat i la meva proposta, explicant els criteris que m'han dut a la solució final proposada. 
 
2. Contingut de la memòria 
La memòria es divideix en tres apartats: la Memòria de l’estat actual de l’edifici, la Memòria de l’estat 
intermig de l’edifici i per acabar la Memòria de l’estat final de l’edifici. 
 
La Memòria de l’estat actual de l’edifici és una aportació d'informació d’aquest, el seu emplaçament, la 
història del barri on es troba, i la descripció de l’estructura i la seva organització. S’estructura per zones 
de l’edifici: zones comuns, locals, vivendes, l’àtic i la coberta. 
 
La Memòria de l’estat intermig de l’edifici és el recull de la documentació del seguiment de la obra, amb 
totes les actuacions dutes a terme per a la execució del projecte. 
Aquesta també es divideix per apartats segons el tipus de zona: 
1. Zones comuns: recull el vestíbul d’entrada amb els locals de comptadors, les actuacions de 
renovació de l’escala de veïns, l’adequació d’un espai per a la instal·lació d’un aparell elevador 
(que fins a la data actual encara no s’ha realitzat), i per últim la rehabilitació de les façanes del c.St. 
Miquel i del C.Rector Bruguera mitjançant una proposta realitzada personalment a la propietat. 
2. Locals de planta baixa: descriu l’ús que se’ls donarà a aquests espais, i l’adequació del paviment i 
contingut d’humitat en les parets a causa d’humitats per capilaritat. 
3. Vivendes: s’expliquen els reforços estructurals executats degut al mal estat en que es trobaven els 
forjats unidireccionals de bigues de fusta; es van haver de realitzar una sèrie d'actuacions de reforç 
i de substitució d'aquestes, inclús es va proposar, acceptar i realitzar l'execució de nous forjats amb 
bigues de formigó. En altres bigues no tant deteriorades es va poder fer uns reforços mitjançant 
perfils metàl·lics. Els reforços no es basaven únicament en els forjats; també parlem de reforços en 
paraments verticals (parets de càrrega) on es va haver d'executar grapes per tal de consolidar les 
parets i solucionar grans fissures que afectaven a la estructura de l'edifici. També recull la reforma 
d’aquests espais, amb l’enderrocament de paraments verticals segons el projecte i posterior 
construcció de nous, fusteria i acabats dels pisos segons les especificacions i gustos de la 
propietat. Per últim, inclou la renovació de les instal·lacions, amb l’explicació del nou recorregut de 
cadascuna d’aquestes; les instal·lacions executades són: 
 Instal·lació elèctrica: realització d'aquesta segons el Reglament actual electrotècnic de 
baixa tensió. En quant a aparells elèctrics trobem un aparell d'aire acondicionat en cada 
vivenda, vitroceràmica, forn, il·luminació, rentadora, forn-microones, nevera, rentaplats... 
 Instal·lació d'aigua: canvi de la ubicació dels comptadors d'aigua i noves derivacions 
individuals. 
 Eliminació de la instal·lació de gas. 
 Instal·lació d'evacuació: execució de perforacions en els forjats per al pas dels baixants 
d'aquesta instal·lació, i característiques dels productes utilitzats. 
4. Àtic: he cregut posar aquest espai separat de les vivendes ja que la rehabilitació d’aquest no ha 
tingut res a veure; s’ha realitzat uns reforços d’aquest mitjançant perfils metàl·lics en el forjat del 4t 
pis, i l’execució d’un nou tancament de coberta. 
5. Coberta: canvi de pendents degut a la creació del badalot de l’ascensor, impermeabilització, i 
reforços realitzats.  
 
Per últim, conté la Memòria de l’estat final; aquesta està composta per unes fotografies preses en el 
termini final de les pràctiques a la obra, una proposta personal de reforma: ja que en el curs realitzat 
vaig escollir el DAC de Reforma Integral, presento una proposta personal de distribució de les 
vivendes i instal·lacions, explicant els motius que m'han portat a la solució,i per acabar, les mancances 
del projecte executat. 
 
 
Per complementar la memòria s’adjunta l’Annex 1 amb continguts gràfics, numèrics i tècnics de l’edifici 
de Sant Miquel. 
L'execució d'aquest treball és el resultat de les visites d'obra realitzades tots els dimarts, més altres 
dies puntuals, i la feina realitzada dins del despatx recollida a l’Annex 2.  
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2.3. Vivendes 
Quasi totes les vivendes eren diferents en quant a acabats de paviments, revestiments de parets, 
número d'habitacions... Algunes havien estat reformades i altres fins i tot tenien la cuina original. Vam 
trobar que hi havia una vivenda que estava constituïda per tres vivendes: a la tercera planta, la vivenda 
2-4ª estava formada per la vivenda 2-2ª i 2-3ª, les portes 2ª i 3ª estaven tapiades, i la vivenda es 
connectava per un passadís que estava constituït per els tres rebedors de cada pis, tal com podem 
apreciar a la il·lustració 16. Estava totalment reformada; tenia dos banys grans i una cuina gran. En 
referent als altres pisos, eren molt petits, i estaven constituïts per dues habitacions, una cuina, un bany 
i una sala-menjador. 
 
Il·lustració 16. Estat actual de la 2a planta 
 
En general, aquestes vivendes no complien amb cap tipus de normativa, i eren molt petites com per 
tenir dues habitacions; vam poder veure les solucions que van adoptar amb aquesta falta d’espai; en 
els banys que creiem que eren els originals (planta 1a) reduïen l’espai adequant el paviment com a 
zona de plat de dutxa, en canvi en altres banys posaven el plat de dutxa en el pas de l’entrada a la 
cambra (il·lustració 17); també hi havia molts pisos que havien sigut reformats o construïts més 
endavant, i tenien banys més actuals i espais més grans al ajuntar la zona de cuina i de menjador (just 
com està previst al nou projecte.  
 
Il·lustració 17. bany 3r2a 11/02/2014    Il·lustració 18. Menjador-cuina 4t2a 11/02/2014 
Vam apreciar l’existència de molts bancals per a l’evaqüació d’aigues en banys i cuines, degut a les 
noves distribucions que havien realitzat a les vivendes. 
  
Il·lustració 19. Baixant en paret de cuina (pis 2n2a) Il·lustració 20. Tres capes de paviment sobre forjat 
Vaig elaborar uns amidaments dels paraments verticals, paviments i fals sostres existents; doncs el 
capítol d’enderrocs del pressupost del projecte bàsic no era correcte, degut a les cates realitzades el 
dia 11 de febrer del 2014, on es va apreciar l’existència de varies capes de paviments superposades, 
els diferents tipus d’acabats en paraments verticals (gotelé, pintura, enrajolat, etc.) que influïen en el 
cost depenent del tipus ja que uns costaven més d’arrancar que els altres. 
També vaig prendre mides de totes les vivendes ja que no tenien totes les mateixes dimensions tal i 
com estava indicat en els plànols de la direcció facultativa; un cop preses a mà, al despatx les vaig 
passar a net mitjançant l’autocad. 
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2.5. Coberta 
La coberta de l’edifici era plana (és a dir d’1% a 5%), les pendents estaven creades mitjançant 
envanets de sostre mort o envanets conillers de peces de rasilla amorterades, amb una capa 
de morter sobre aquests, i una impermeabilització de làmina bituminosa. A través d’un forat en 
un parament vertical de l’àtic vam poder apreciar l’existència d’unes totxanes apilonades amb 
la funció d’envanets de sostre mort. 
 
  
  
Il·lustració 27. Envanets de sostre mort amb rasilla i totxanes apilonades 03/07/2014 
 
La evacuació d’aigües pluvials es realitza mitjançant uns embornals que fan baixar l’aigua per 
tortugues ceràmiques que discorren encastades a les façanes. Hi havia zones amb risc 
d’esfondrament, i amb filtracions d’aigua sobretot al pis 4t3a on s’apreciaven, ja que el cap de 
la biga de l’extrem esquerra estava afectat per podriment degut a l’acumulació de residus, 
brutícia i fulles d’arbres. 
 
 
Els embornals eren de ferro i estaven oxidats per 
la exposició a la intempèrie, al sol, pluja, etc. 
 
 
 
El nivell de la coberta es trobava per sobre del 
nivell del paviment de l’àtic, exactament uns 57 
centímetres. 
  
Il·lustració 28. Nivells de paviments àtic-coberta Il·lustració 29. Sortides de fums i calaixos instal·lacions 
 
En aquest espai hi trobàvem algunes instal·lacions com són la del gas que puja per façana i 
acaba a l’armari de comptadors, i també hi trobem els calaixos de pas d’instal·lacions 
d’evacuació d’aigües residuals i ventilacions. 
  
Il·lustració 30. Instal·lació de gas en coberta 
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2.6 Façana 
L’edifici estudiat té dues façanes que donen a carrers; la façana principal dona al carrer Sant Miquel, i 
la façana posterior dona al carrer Rector Bruguera. 
Tota la façana té un acabat d’arrebossat amb uns emmarcats de pedra; a la planta baixa i a la primera 
planta són de pedra de Montjuïc; la segona planta és un annex; és a dir al principi l’edifici només estava 
composat per planta baixa i primera; més endavant es va augmentar el nivell pujant una planta més; i 
així consecutivament quan les plantes tercera i quarta i àtic ja es van realitzar juntament, ho deduïm per 
els emmarcats que deixen de ser curvilinis i passen a ser quadrats. 
Com a obertures trobem finestres i balconeres; ambdues amb fusteries diferents segons els pisos, 
d’alumini o de fusta pintada, amb persiana enrotllable de fusta penjada a façana o de pvc dins de 
calaix. Per a les balconeres hi ha disposat una sèrie de balcons a partir de la primera planta, protegits 
amb baranes de ferro forjat i pintades; la pintura no es troba en molt bon estat i ha saltat en algunes 
zones. 
Veiem unes ventilacions a dalt de tot, sota la balustrada, pertanyen a la coberta a la catalana, a la 
cambra ventilada on hi ha els envanets de sostre mort. 
FAÇANA PRINCIPAL 
     
Il·lustració 31. Façana principal – c, Sant Miquel 26 
Com apreciem a les il·lustracions, el muntant de la instal·lació de gas inicia el seu recorregut des del 
subsòl just al costat de la porta d’accés comunitària a l’edifici. 
Trobem ventilacions directes de fums a façana situades sobre les finestres on hi havia situades les 
cuines. 
FAÇANA POSTERIOR 
Trobem els mateixos elements que a la façana principal, però a més a més uns dispositius d’aire 
condicionat; la màquina exterior està ubicada als balcons de les vivendes que disposen d’aquesta 
instal·lació amb splits. 
 
 
Il·lustració 32. Façana posterior – c. Doctor Bruguera 27 
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L’execució de la resta de l’escala es va anar fent per trams. Van començar per l’últim; el tram de planta 
4a a planta àtic. Primer de tot van apuntalar les voltes, posteriorment van anar extraient l’antic acabat 
de granit i el farcit de l’estructura de l’escala, deixant intactes les voltes de rasilla, composades de dues 
capes de rasilla; una agafada amb morter de calç i l’altre amb morter. 
 
L’armat de l’escala estava composat per un mallazo amb barres d’acer corrugades de 5mm de 
diàmetre disposades cada 150x150mm. 
 
  
Il·lustració 35. Antic tram d’escala Pl.A. – Pl.4. Il·lustració 36. Nou tram d’escala Pl.A. – Pl.4a 
 
  
Il·lustració 37. Armat escala 
   
Il·lustració 38. Escala formigonada 
 
En els replans de l’escala on hi havia les portes d’entrada a les vivendes, és a dir a les parets d’escala, 
hi havia fissures provocades per l’empenta dels forjats, a l’hora de la retirada del paviment i del farcit, i 
posterior formigonat dels forjats reforçats. 
Al principi es van executar uns testimonis per saber si les fissures anaven a més o quedaven estables. 
Un cop realitzats els forjats, es va procedir al grapat d’aquestes fissures mitjançant barres de ferro 
corrugat del 12, amb morter de ciment. 
   
Il·lustració 39. Fissura             Il·lustració 40. Barres corrugades  Il·lustració 41. Grapat 
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1.3. Aparell Elevador 
L’aparell elevador es situarà on hi havia antigament els lavabos en els pisos de portes 1ª i 4ª, just 
darrera les escales. Es va enderrocar la part de forjats d’aquesta petita zona; i es va utilitzar per a tirar 
la runa durant les obres. 
 
En un principi es va comentar posar un ascensor hidràulic. Es va demanar preu a diferents industrials, 
per tenir diferents pressupostos, i també es va demanar preu d'ascensor elèctric. Finalment, per temes 
de consum i funcionalitat, la Direcció Facultativa va decidir que l'ascensor fos elèctric i no hidràulic. 
Les característiques de l'ascensor són les següents: 
 225kg de capacitat (3 persones) 
 velocitat 1m/s 
 5 parades 
 recorregut aprox. 13,6m de longitud 
 1 embarcament simple 
 porta automàtica (lliscant) de dues fulles de 70x200cm 
 botoneres d'alumini 
 
 
Il·lustració 42. ENINTER Ascensores 
La primera parada és en el replà entremig de l'escala entre Planta baixa i Planta primera (no havent-hi 
embarcament en la planta baixa). 
Segons el projecte, es va fer un petit badalot a la coberta, degut a la insuficient altura mínima de 3,60 
m. El badalot sobresurt 1,80m de la coberta. 
El quadre elèctric de l’ascensor anirà ubicat al desembarcament de la planta 4a-àtic. Farà 40cm ample, 
210cm d’altura i anirà encastat a la paret d’escala 10 cm. No fa falta executar un dintell degut a la petita 
dimensió del forat. 
El registre de l’ascensor va al costat de la porta de parada de l’ascensor ubicat també al 
desembarcament de la planta 4a-àtic, per tal d’accedir a la màquina en cas d’averia. Aquest registre 
tindrà unes dimensions de 40x40cm. 
 
  
Il·lustració 43. Forat d’ascensor en coberta 
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2. Locals 
 
Els locals que no estaven destinats ni a la Estació Transformadora ni a Zones Comuns, es volen 
destinar en un principi a vivendes, però com que no se sap si donaran permís per a tal ús, igualment 
s’ha d’ubicar una cambra higiènica, per tant es col·loca un bany i totes les previsions d’electricitat i 
subministrament i evacuació d’aigües. 
 
En quant als reforços que hi havia amb una biga trencallums metàl·lica, es va treure, ja que un cop 
executades les capes de compressió de reforç dels forjats aquest era innecessari. 
 
Degut a la humitat provocada per el contacte amb el terreny dels forjats inferiors d’aquesta planta, es 
volia executar un nou forjat composat per graves, barrera de vapor i nova solera de formigó. 
A petició de la propietat, el pressupost havia de ser el més econòmic possible; la solució final va ser no 
treure res del paviment ni forjat que hi havia, i posar les graves, la barrera de vapor i una solera de 
formigó d’un gruix de 5cm, i executar uns paraments verticals de Pladur darrere de la part interior dels 
murs, amb una imprimació de morters de resines. 
 
Fins a dia d’avui encara no s’ha fet cap actuació més en aquesta zona. 
 
Il·lustració 49. Zona de locals de comptadors a mig execució 
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3. Vivendes 
3.1. Reforç estructural 
Com que l'estat dels forjats unidireccionals era molt deteriorat, les bigues de fusta estaven fletxades i 
eren uns forjats inestables, es va decidir substituir les bigues de fusta que estaven més afectades, i 
posteriorment fer una xapa de reforç. Els forjats dels locals s'han resolt executant un forjat 
unidireccional de bigues de formigó a causa de la diferència econòmica que suposava obtenir bigues 
de fusta semblants a les que hi havia, per substituir les antigues, i refer les voltes de rajola existents. 
 
3.1.1. Substitució de bigues de fusta deteriorades 
En el pis 1r 4a hi havia varies bigues en molt mal estat, que havien perdut casi tota la secció per l'atac 
de tèrmits. Per això es va fer una substitució d'aquestes per unes altres que estiguessin bé; aquestes 
bigues havien de ser antigues, amb iguals dimensions que les actuals, i d'un aspecte semblant per una 
qüestió estètica, ja que es volen deixar vistes. 
Les bigues de la 3a planta no es van tocar, ja que estaven en perfecte estat, encara que una mica 
fletxades. 
En el pis 4t 4a la biga del dormitori al costat de façana estava en mal estat per el contacte amb alguna 
fuga d'aigua del baixant de façana; es va reforçar posant dues pletines de 10mm d'espessor, en cada 
lateral de la biga, que aniran encastades a la paret de façana uns 10cm. La longitud d'aquestes es de 
70cm i porta quatre passadors del diàmetre de 10mm i doble rosca per cada costat. 
 
Per a la substitució de les bigues, després d'haver picat tot el paviment fins a deixar les bigues i 
revoltons vistos, es procedia a picar els cassetons ceràmics de maó de pla, i per últim, es realitzava el 
picat del tros de paret on estava encastada la biga, per tal de poder jugar amb els moviments d'aquesta 
per banda i banda i extreure-la amb l'ajuda de dos o tres operaris. 
 
         
Il·lustració 50. Biga amb pèrdua de secció            Il·lustració 51. Operari extraient la biga 
 
Per a la reconstrucció dels revoltons ceràmics de maó de pla, es van utilitzar una mena d'encofrats de 
fusta amb la forma de la volta, per tal de poder anar amorterant els maons de pla des de la part de 
sobre del forjat, i esperar a extreure l'encofrat quan hagués endurit. 
 
         
Il·lustració 52. Operari extraient la biga               Il·lustració 53. Revoltons ceràmics reconstituïts 
 
 
3.1.2. Reforç forjat unidireccional amb capa de compressió 
Per tal d'aconseguir una estabilitat en els forjats, i un anivellat de la base per al nou paviment, es va 
decidir fer una capa de compressió. 
El picat del paviment es va començar a fer de dalt a baix: 
Primer de tot es van apuntalar les vivendes de la 3a planta (il·lustració 53). Seguidament van picar els 
paviments dels forjats començant des de dalt, per la 4a planta, deixant les voltes de ceràmica i les 
bigues de fusta vistes, tal com apreciem a la il·lustració 55. 
 
- 03 Març: formigonat 4a planta 
- 18 Març: formigonat 3a planta 
- 31 Març: formigonat 2a planta 
- 29 Abril:  formigonat 1a planta 
 
Es van netejar especialment bé els caps de bigues que estaven en mal estat, amb aire comprimit i es 
van humitejar abans de formigonar, també es va acordar posar dues barres de ferro de diàmetre de 
10mm per sobre de cada biga d'aquestes, i en tota la seva longitud; en les bigues que tenien poc 
encastament i/o poca secció, es va col·locar dues pletines metàl·liques laterals amb passadors i un 
perfil "L" collat a la paret en la part inferior de la biga. 
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Il·lustració 54. Apuntalament de la 3a planta 03/02/2014 
 
Il·lustració 55. Paviment de la 4a planta picat, bigues vistes i voltes ceràmiques vistes 03/02/2014 
 
 
Els cargols que fan la funció de connectors de les bigues amb la xapa de compressió es posaven cada 
30 cm, començant per els encastaments dels extrems amb la paret. En les zones que no hi havia 
secció es van collar els cargols als nusos de la fusta existents i als reforços de les bigues existents. 
El formigonat es va fer amb bomba estàtica i formigó de planta. Al revisar els nivells del paviment, es va 
decidir que no es formigonaria fins al nivell previst, ja que el fletxat del forjat era massa gran, i 
aleshores seria massa pes a suportar per els forjats, per tant, es va formigonar just per sobre de 
l'armat, i la resta amb morter per alleugerir el pes. 
 
 
Il·lustració 56. Bomba estàtica i camió formigonera 
 
Il·lustració 57. Formigonat amb bomba estàtica mitjançant mànega 
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Il·lustració 58. Paviment acabat de formigonar 
 
Il·lustració 59.      Il·lustració 60. Cargols cada 50cm 
 
Es va escollir el formigonat per bombeig estàtic, ja que és ideal per obres de difícil accés; la bomba 
estàtica permet cobrir el subministrament de formigó amb distàncies de fins a 100metres, d'una manera 
ràpida i eficaç. 
 
 
 
 
 
3.1.3. Nou forjat amb bigues de formigó armat 
El forjat en la planta baixa, degut a la diferència de cost que suposava fer una substitució de les bigues 
i reconstruir el forjat unidireccional amb bigues de fusta, es va decidir realitzar amb bigues de formigó i 
revoltons prefabricats ceràmics, tal com apreciem en les següents il·lustracions. 
Primer es van treure les bigues de fusta, seguidament es van col·locar les bigues de formigó i els 
cassetons, i per últim es va fer el formigonat. 
Degut a que les bigues de fusta no treballen igual que les de formigó armat, es va col·locar una al 
costat de l'altre per tal que treballessin bé els dos sistemes conjuntament. 
      
Il·lustració 61. Bigues extretes    Il·lustració 62. Forjat Mixt 
 
Il·lustració 63. Trobada forjats unidireccionals 
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Il·lustració 69. Inici construcció envans     Il·lustració 70. Acabament 
 
A la part superior dels nous envans, com que no arribaven a tocar les bigues i sempre queda una petita 
junta, es va omplir amb espuma de poliuretà, per aïllar les estances. 
 
3.2.3 Fusteria 
Les portes de cada vivenda són del tipus KRONA, de 2.05x0.70m de pas, corredisses d'una fulla i amb 
la maneta "serie Kube"; les portes d'accés principal a cada vivenda són fetes a mida per la empresa 
Iroko, de xapa de roure blindades, amb tres punts de fixació i pany de seguretat. 
Les finestres i balconeres de les vivendes són d'alumini Ral 8017, vidre amb càmera 4/8/4 i ruptura de 
pont tèrmic, amb persianes enrotllables amb la caixa vista enrasada en la part inferior del dintell. Es van 
instal·lar unes mallorquines per la part de fora per continuar amb l'aspecte dels edificis de la 
Barceloneta, de fusta amb vernís fosc. En cada vivenda hi tenim tres tipus d'obertures de les finestres: 
la finestra del dormitori és abatible, la balconera del menjador és abatible, i la finestra de la cuina és 
corredissa. 
 
3.2.4 Acabats 
Depenent de l’estança on ens trobem tenim uns acabats diferents. 
A la cuina-menjador i al dormitori hi trobem un paviment de fusta laminada Disfloor top roble aut. 
natural ref.32754 amb sòcol de roure de 8cm, parets amb acabat enguixat i posterior aplicació de 
pintura Titanlux PL.90 Velveteen. 
Per a l’aplicació de l’enguixat primer es va extendre una capa de làtex per allisar les parets i que fes de 
pont d’unió de la capa de guix que s’aplicava per projecció, i posteriorment es passava la talotxa. 
 
  
 
PARAMENTS HORITZONTALS 
S'ha col·locat fals sostre en la cambra de bany, i en una part de la cuina menjador, per on hi havia el 
pas d'instal·lacions; la resta es van deixar les bigues vistes. 
Per al tractament de les bigues, es va procedir al rascat de la superfície d'aquestes, per tal d'eliminar la 
capa de pintura si en tenia, el polit de la biga, i per acabar s'hi aplicava un vernís. 
 
Il·lustració 71. Bigues decapades    Il·lustració 72. Aspecte acabat de les bigues 
 
  
Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 22
CUINES 
La cuina va ser executada per la casa "La Metalúrgica". 
El silestone va ser subministrat per la casa Marbrestop, el model Gris Expo, tant per al sobre com per al 
frontal. Havien de prendre les mides un cop muntants els mobles de cuina per tal de tenir les exactes i 
fer els talls de la aigüera, de la vitro, i dels endolls. 
El conjunt de mobiliari de la cuina incorpora tots els electrodomèstics demanats per la propietat, que 
són de Teka: 
- Rentaplats LP 400 
- Campana extractora CNL 12002 inox. 
- Forn-microones MCL32 Bis inox. 
- Aigüera BE Linea R15 40x40 sota marbre 
- Aixeta monocomandament 8191362 ML cromat 
- Vitroceràmica TR 610 
- Nevera combi NFT 340 e-inox. 
- Rentadora-assecadora LSI4 1400E int. 
  
  
Il·lustració 73. Render cuina; fotografies evolució mobiliari cuina 
BANYS 
A la cambra humida hi tenim uns acabats diferents degut a les condicions i ús diferent de les estances. 
El paviment era tipus ceràmic de la casa Azul Acocsa i les parets tenien un acabat arrebossat i 
posterior aplicació d'enrajolat amb azul Acocsa. 
 
     
Il·lustració 74. Col·locació paviment; sanitaris i baixants 
 
Tots els sanitaris eren de la casa Roca: 
- Inodor blanc Dama Senso Compacto, cisterna baixa adossada amb tapa caiguda amortida, 
mecanismes i clau de connexió. 
- Plat de dutxa porcelànic Malta de 100x70cm, de color blanc, mecanismes i clau de connexió de 
mesclador per a dutxa, G4 Premium, model Essence de Grohe. Conjunt de dutxa Tempesta “Duo” de 
Grohe compost per teledutxa, barra de 60cm i flexo de 1,75cm. 
- Rentamans Foro, semi encastat amb aixetes sèrie G4 Premium, model Essence de Grohe, vàlvula 
desguàs, sifó cromat i connexió. 
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3.3. Instal·lacions 
Degut a la distribució realitzada per la Direcció Facultativa, tant dels pisos com de les zones comuns i 
locals, es van haver de moure la centralització de comptadors d’aigua, degut a això també es va haver 
de realitzar una nova instal·lació d’evacuació i es va haver d’adaptar la instal·lació elèctrica a la 
normativa actual (RD. Electrotècnic de Baixa Tensió 842/2002, de 2 d’agost). 
Com ja està indicat a l’apartat “2.2 construcció de nous paraments” es van executar una paret de 4cm 
de maó de 4cm de gruix amb aïllament, sobre les parets existents de les cuines de les portes 1a i 4a 
per a l’hora de fer les regates no afectessin a la paret de càrrega de l’escala, i també la construcció 
d’aquests en les portes 2a i 3a per a augmentar el gruix de la divisió entre aquestes dues vivendes i 
poder fer les regates. Aquestes regates de la cuina es van fer de la manera que observem en les 
següents il·lustracions, primer de tot un marcat del pas d’aquestes, posterior execució de les regates, i 
per últim arrebossat del parament on es trobaven. 
 
    
Il·lustració 75. Regates executades      Il·lustració 76. Arrebossat 
 
3.3.1 Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica va ser executada per l’empresa INSTALEC. 
El grau d’electrificació dels habitatges és del grau alt de 9.900 Watts. Darrera de cada porta d’accés a 
cada vivenda hi trobem el Quadre de Comandament i Protecció amb els corresponents interruptors 
magneto tèrmics i diferencial, encastat a la paret. Els comptadors s’agrupen en planta baixa. 
Els interruptors es situen a una alçada de 90cm des del terra al centre d’aquests, i els endolls a 25cm 
de terra. 
Totes les línies encastades a les parets van entubades en tubs de PVC flexibles. 
3.3.2 Instal·lació de fontaneria 
L’entrada d’aigua a la vivenda disposa de la corresponent aixeta de pas general, ubicada al costat de 
les claus del bany; la sortida des d’aquesta es realitza pel fals sostre. Totes les canonades són de tubs 
reticulars de polipropilè. 
La instal·lació d’aigua calenta de la vivenda s’inicia a l’escalfador instantani ubicat als banys. A partir 
d’aquest punt es va realitzar una canonada que discorre de forma paral·lela a l’aigua freda en tot el seu 
recorregut fins als punts de consum. 
Es van aïllar les canonades d’aigua, tant calenta com freda, per tal d’evitar la formació de 
condensacions en tot el seu pentinat, mitjançant unes camises d’Armaflex (espuma electromèrica a 
base de cautxú sintètic flexible) encolada sobre les canonades. 
 
  
Il·lustració 77. Camises en canonades d’aigua Il·lustració 78. www.hilti.es 
 
3.3.3. Instal·lació de sanejament d’aigües residuals 
Després de fer les xapes de compressió es van realitzar unes perforacions en els forjats a la zona de 
cuina i a la zona de bany, amb l’ajuda d’una màquina especial, un trepant hidràulic amb diamant de la 
marca Hilti. 
La xarxa de sanejament està constituïda per canonades de PVC amb una pendent del 2%. La xarxa 
aèria es va penjar amb brides de ferro galvanitzat en els encreuaments de les canonades, i a una 
distància màxima entre elles d’1,5m. 
El baixant dels desaigües del rentaplats, rentadora i aigüera es de 90cm, i passa una mica per dins la 
paret de façana. 
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4. Àtic 
 
A l’àtic es van executar diferents temes; primer uns reforços 
del forjat on aquest es suportava mitjançant bigues amb 
perfils metàl·lics HEB-140 sota tot el perímetre que limitaven 
els murs d’aquest (segons plànol il·lustració 79). 
El procediment es basava en un picat de la zona 
d’encastament de les bigues per allotjar uns daus de 
20x40cm de formigó d’H-25 elaborat i abocat manualment un 
cop recolzades aquestes últimes. 
 
 
Il·lustració 79. Reforços per a la planta àtic 
Es van equivocar perquè a l’hora de formigonar la base dels daus de formigó eren massa grans i per 
tant no podien col·locar la biga, així que van haver de picar-los fins que poguessin encastar-la i 
posteriorment formigonar-los. 
Per acabar amb l’actuació de les HEB 140 van col·locar geros sobre les bigues (degut a la fletxa 
d’aquestes) agafats amb morter fins al nivell de les voltes catalanes i de les bigues de fusta garantint el 
recolzament d’aquestes últimes sobre el nou reforç. 
 
  
  
Il·lustració 80. Procés muntatge perfilerÍa HEB-140 
 
El subministrament de les bigues no eren a mida perquè no tenien com fer-les entrar, per això les 
entregaven amb una longitud petita, i les havien de tallar a l’obra per unir-les entre sí  amb cargols a 
“tresbolillo”; els talls es feien en diagonal per garantir un recolzament d’una sobre l’altre. 
Els punts on es trobaven dues bigues perpendicularment es resolien tal i com podem apreciar a la 
il·lustració 81 mitjançant unes pletines en L. 
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Il·lustració 81. Unió tipus de dues bigues metàl·liques 
Per acabar amb les actuacions de reforç del forjat de l’àtic es va realitzar un planxé bàsic amb malla de 
repartiment del 5 cada 15x15cm i una capa de formigó de 5 cm d’espessor. 
 
El segon tema que es va executar a l’àtic va ser la seva pròpia coberta; com ja he explicat a l’apartat de 
la memòria de l’estat actual de l’edifici, aquest tenia dos nivells de la coberta de l’àtic. Com que estava 
en molt mal estat es va decidir fer de nou; també es va executar amb l’objectiu de crear dos nivells 
diferents; la part rosa de la il·lustració 82 estava a un nivell més alt amb la finalitat de crear un doble 
espai per a allotjar un matalàs (zona de dormitori). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A part de la diferència dels nivells, les cobertes eren de diferent tipologia; la indicada en color rosa es 
tracta d’una coberta plana invertida amb un 1% de pendent, i la indicada en color blau a la il·lustració 
82 es tracta d’una coberta amb xapa col·laborant. Podem veure més informació d’aquestes a l’annexe1 
apartat 3 on hi ha recollits uns detalls. 
Com a similitud, les dues eren planes amb un acabat de rasilla de 14x28cm, amb minvells també 
ceràmics. 
 
COBERTA INVERTIDA 
Està conformat per unes biguetes de fusta de 10x15cm encastades als murs perimetrals de l’àtic, sota 
un encadellat ceràmic de dimensions 50x25x3,5cm. D’armat hi anava un cèrcol del 8 de 15x15 cada 
30cm, a sobre una malla de repartiment de 5 cada 15x15cm, formigonat amb formigó H-25; sobre de 
tot això la làmina impermeabilitzant amb un solapament de 15cm, una capa reguladora de morter, 
l’aïllament tèrmic  de poliestirè extruït URSA XPS NW E de 
125x60x3cm, i una última capa de morter on posteriorment 
a sobre hi va l’acabat de paviment ceràmic de rasilla. 
  
  
Il·lustració 83. Imatges procés construcció de la coberta invertida 
 
Il·lustració 82. Nivells coberta àtic
Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 26
COBERTA AMB XAPA COL·LABORANT 
Aquesta coberta es va elaborar mitjançant el 
producte de xapa col·laborant INCO 70.4. Es 
situaven rodons del 12 cada 210 mm i negatius 
del 12 segons els detalls d’armat de l’annexe1 
apartat 3.3. 
 
Il·lustració 84. Dimensions xapa col·laborant 
No conté aïllament tèrmic dins les seves capes ja que es volia incorporar llana de roca sobre el fals 
sostre de pladur que anirà col·locat en tota aquesta vivenda. 
  
   
Il·lustració 85. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: cèrcol, armat, vistes interiors, acabat de la coberta. 
COBERTA AMB XAPA COL·LABORANT EN FORAT D’ASCENSOR 
  
La coberta de la caixa d’ascensor es va realitzar 
amb la xapa col·laborant també per comoditat de 
subministrament i anava bé com a solució. El 
cèrcol d’aquesta era de 15x30cm; com a diferència 
en quant a l’altre coberta, en aquesta hi trobem uns 
connectors encastats a la paret d’escala, amb 
barres corrugades del 12 ja que no hi havia cèrcol 
en aquesta part, i era una manera de lligar la 
coberta amb l’estructura de l’edifici a part de 
treballar amb els murs de façana.  
 
L’acabat d’aquesta coberta també era amb rasilla de 14x28cm, apreciem els detalls a l’annex1 apartat 
3.3. 
  
Il·lustració 86. Armat coberta caixa d’ascensor 
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5. Coberta 
Les actuacions que es van dur a la coberta de l’edifici van ser la reforma de les pendents d’aquesta 
degut a la formació del badalot de l’ascensor, i una rehabilitació de les parts deteriorades. 
Hi havia zones de la coberta amb probabilitats d’esfondrament i per això es van haver de treure les 
rajoles d’aquestes parts i refer els envanets de sostre mort amb maons. 
Un cop realitzats els envanets de sostre mort amb maó de 1/4 i morter M 7.5 es va procedir a posar 
“malla tex” per tal d’evitar fissures, una malla de repartiment del 5 cada 15x15cm en les parts més 
dèbils o amb risc d’esfondrament on no s’havia pogut fer una actuació molt profunda per tal d’abaratir 
costos, una capa reguladora de pendents amb morter, la làmina impermeabilitzant amb uns 
solapaments de 15cm, i per últim un paviment d’acabat de rasilla agafada amb morter. 
 
 
Il·lustració 87. Rehabilitació de la coberta 01/07/2014 Il·lustració 88. Capa morter alleugerit arlita 03/07/14 
 
 
Il·lustració 89. Impermeabilització 10/07/2014  Il·lustració 90. Acabat de la coberta 01/08/2014 
 
 
 
Il·lustració 91. envanets conillers  Il·lustració 92. imprimació asfàltica  Il·lustració 93. procés coberta 
A la resta de la coberta, es va aplicar imprimació asfàltica sobre la tela asfàltica en zones on es van 
detectar humitats per filtracions en el forjat de la planta 4a. Es van eliminar els conductes de fums i 
instal·lacions que ja no tenien cap funció. 
 
Al pis 4t 3a com ja he esmentat a l’apartat de l’estat actual hi havia una biga podrida a causa de 
filtracions en un embornal que tenia acumulació de brutícia. 
 
Per a la impermeabilització d’aquest es 
va tallar un tros de làmina impermeable 
en forma de tira per tal que fos més 
manejable,i es va introduir pel baixant, i 
amb l’ajuda d’una bombona de butà 
connectada a un sortidor de gas i un 
encenedor, s’anava escalfant per que 
es fongués i així fos manejable per 
poder donar-li forma amb una paleta. 
Sempre abans de l’aplicació de la 
làmina s’havia de passar una mà 
d’imprimació asfàltica amb un pinzell. 
Il·lustració 94. Impermeabilització embornal amb betum 
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MEMÒRIA ESTAT FINAL 
 
1. Renders 3D estat final vivendes 
El període de les pràctiques no va coincidir amb la data final d’entrega de l’edifici, per això em manquen 
les fotografies de l’estat final d’aquest. A falta d’aquestes últimes, he realitzat uns 3d amb el programa 
3D Max, que plasmen l’estat final de les vivendes, amb els acabats que jo els hagués donat. 
Només he aixecat la vivenda tipus diguem de la porta 1a, i la vivenda de l’àtic. 
 
 
VIVENDA TIPUS 1a PORTA 
Només entrar per la porta ja ens trobem la cuina-menjador. S’ha conformat en un sol espai degut a la 
petita dimensió de la vivenda, intentant donar una sensació d’amplitud; pintada amb tons clars (beige), 
fusteria blanca, les bigues envernissades sense pintura. 
Com a mobiliari d’emmagatzematge trobem dos armaris, un al menjador i un al dormitori. 
  
 
Il·lustració 100. Menjador – vista des de la porta d’entrada 
 
Il·lustració 101. Cuina-menjador – vista des de la porta del bany 
 
Il·lustració 102. Dormitori – vista des de la porta del menjador a l’habitació 
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Il·lustració 103. Bany – vista des de la porta del menjador al bany 
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Il·lustració 105. Cuina 
 
Il·lustració 106. Menjador-cuina 
 
Il·lustració 107. Bany 
 
Il·lustració 108. Zona de dormitori 
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2. Proposta personal de reforma 
 
Per tal d'aplicar amb més profunditat els coneixements adquirits en el DAC de Reforma Integral 
realitzats durant l'últim any de la carrera, he desenvolupat una proposta de reforma d'aquest edifici, 
tenint en compte les possibles millores que aporten més facilitats a l'hora d'accedir a les diferents 
vivendes. 
 
En la reforma executada per l’arquitecte (il·lustració 109) apreciem que les parades de l'ascensor són 
entre plantes, pel motiu explicat en la secció "4. Aparell elevador". Per això, en la meva proposta faig 
una execució d'un aparell elevador amb aturada a cada planta, al nivell de la vivenda. 
Amb aquesta solució es perd més espai en les vivendes de les portes 2a i 3a, però es guanyen llocs 
d’emmagatzematge i es fa una reforma més profunda, ja que s'ha d'executar una escala comunitària 
completament nova. 
Les vivendes es composen de les mateixes habitacions i estan estructurades d’una manera igual; això 
és a causa de les petites dimensions de l’edifici. 
 
 
En les següents pàgines trobem els planells. 
 
El primer és el de planta baixa; entrem pel carrer sant miquel i trobem un ampli hall amb un apartat de 
zona de locals d’instal·lacions. Hi ha una petita recepció per a opció a porter. A l’esquerra trobem les 
escales i la parada de l’ascensor que para a cada planta de l’edifici; té unes dimensions d’1,50x1,55m. 
Tal i com he ubicat l’ascensor, aquest estaria sobre les escales que baixen al soterrani, perdent l’accés 
a aquest però que no té molta rellevància ja que la instal·lació transformadora estarà ubicada en gran 
part del soterrani. 
 
La planta tipus es composa de 4 vivendes de dimensions similars, amb una cuina-menjador, un lavabo, 
un petit distribuïdor i un dormitori. 
 
La última planta és l’àtic; es la vivenda més petita. També es composa d’una cuina-menjador, un 
dormitori i un lavabo. 
 
  Il·lustració 109. Secció edifici projecte a executar – parades ascensor 
?????????????
????????
1.50
1.55
Local comptadors
d'electricitat
telecos
Local comptadors
d'aigua
?????????????
transformadora
????????
Local 1
????????
Local 2
????????
CARRER SANT MIQUEL 26
CARRER RECTOR BRUGUERA
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
PROPOSTA REFORMA - Planta Baixa
ESCALA
?????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
33
Maria Dulce Soldevila 05.08.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
Estar-Menjador-Cuina
????????
Estar-Menjador-Cuina
????????
Dormitori
???????
Estar-Menjador-Cuina
????????
Dist.
???????
Estar-Menjador-Cuina
????????
Dist.
???????
Dormitori
???????
Dormitori
???????
Dist.
???????
Dist.
???????
Dormitori
???????
1
2
4
3
Apt. 1 : ???????? Apt. 2 : ???????? Apt. 3 : ???????? Apt. 4 : ????????
Bany
???????
Bany
???????
Bany
???????
Bany
???????
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
PROPOSTA REFORMA - Planta Tipus
ESCALA
?????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
34
Maria Dulce Soldevila 05.08.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
Dormitori
???????
Menjador-Cuina
???????
Bany
???????
Apt. : ????????
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
????????????????????? ???????
ESCALA
?????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
35
Maria Dulce Soldevila 05.08.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 36
3. Observacions i mancances de l’execució de la obra 
 
Aquesta reforma s’ha dut a terme únicament amb el projecte bàsic presentat al districte per a l’obtenció 
de les llicències d’obra, per tant no hi ha hagut cap projecte d’execució; la falta d’aquest ha fet entorpir 
l’evolució dels treballs, ja que abans de fer qualsevol moviment s’havia de parlar amb la direcció 
facultativa (l’arquitecte superior Josep Ma Gorgues) i amb la propietat. 
L’encarregat d’obra havia d’estar en tot moment donant explicacions i fent entendre als obrers com 
havien de fer les coses; fins i tot era ell qui acabava donant les solucions i fent els replantejaments com 
són el de l’escala. 
 
Un altre tema era que el pressupost presentat en el projecte bàsic era únicament bàsic, sense 
especificar marques de materials, productes i objectes, i per tant també allargava el planning ja que 
s’havien de demanar amb temps, i alguns tardaven molt més que d’altres; també entorpia molt el fet de 
portar diferents mostres i ensenyar-les a la propietat per tal que decidissin quina els agradava més. 
Degut a la falta d’aquests materials i tipus d’acabats, la nostra empresa (Corp) va proposar a la 
propietat i a la direcció facultativa la realització d’un pis mostra que contingués els acabats, els mobles 
de cuina, els sanitaris, etc. per poder veure com quedaria i tenir temps de rectificar abans no es 
demanessin tots els materials per a totes les vivendes. 
 
En quant a la falta de planells, en els de plantes tipus d’instal·lacions no estaven d’acord amb la 
propietat, ja que un cop van veure com estaven situats els endolls no els agradava; per exemple, ara es 
situa molt la previsió de l’antena de televisió al dormitori a una altura d’1.60m per tal de poder penjar la 
pantalla al parament vertical i no sobre moble baix; doncs a la propietària no li va agradar i es va haver 
de modificar; també va passar amb alguns endolls o amb el punt de llum del menjador; al plànol estava 
previst posar una llum de peu al menjador, i unes downlights encastades en el fals sostre de la cuina 
però finalment es va canviar la llum de peu per una llum penjada al sostre de bigues vistes, deixant el 
cablejat d’aquesta vist. 
 
Com a últim punt, també m’he adonat que quan es fa una rehabilitació és més fàcil que et surtin 
imprevistos, ja que la propietat es va quedar atònita quan es van adonar de la feinada que tenia 
rehabilitar aquest edifici en qüestió degut al seu mal estat (es van haver de substituir noves bigues, i 
s’ha hagut de fer l’escala nova); el pressupost inicial no ha tingut res a veure amb el pressupost final. 
Aquest primer es va fer en base a unes petites cates únicament d’un dels pisos (la direcció facultativa 
no va poder entrar a veure tots els pisos quan va fer la valoració, i finalment s’han endut un bon ensurt). 
 
Resumint, la falta de presa de decisions amb temps i la falta de planells amb les solucions a executar 
anaven allargant el planning i el cost econòmic ja que moltes partides executades s’havien d’enderrocar 
per canvis de decisions. 
 
Com a opinió personal aposto per la realització del Projecte d’Execució en qualsevol tipus d’obra, i amb 
les decisions preses des d’un principi amb la propietat; era molt exhaust que en cada visita d’obra es 
prenguessin decisions que anteriorment ja se suposava que estaven preses.  
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CONCLUSIONS 
 
L'estada a l'empresa Corp Restaura ha estat molt satisfactòria. Durant 7 mesos he pogut aprendre de 
primera mà la feina que fa un graduat en Ciències i Tecnologies de l'Edificació, tant en despatx com a 
peu d'obra. 
En el meu cas, he experimentat una obra amb problemes de molts tipus com són els que ens trobem 
en un edifici amb una estructura amb bigues de fusta deteriorades, la mancança d'instal·lacions com la 
que és l'ascensor, l'execució de noves instal·lacions per tal d'adequar-les a la normativa vigent, i la 
resolució de problemes que poden anar sorgint en una reforma, que són molts, ja que són coses que 
no apareixen en el projecte inicial, i et fan anar prenent decisions sobre la marxa, podent endarrerir 
molt la obra, fins i tot podent arribar a parar-la fins que aquests no es resolguin. 
Sobretot m’he adonat de la importància que té el desenvolupament d’un Projecte Executiu de la obra 
per part de la Direcció Facultativa; en aquesta obra no hi havia projecte executiu, anàvem executant-ho 
tot amb el pressupost que hi havia al Projecte Bàsic, i comentant-ho tot amb l’encarregat d’obra i la 
Direcció Facultativa. 
Un altre dels problemes eren els materials o productes afegits que la propietat demanaven; doncs 
resulta que el projecte bàsic en quant a acabats no estava al gust d’aquests. 
Totes aquestes problemàtiques van fer que el Planning de la obra anés allargant-se. 
 
De totes maneres, l'estada a l'obra m'ha servit per a entendre millor els coneixements adquirits durant 
el curs a l'EPSEB, i veure l'aplicació de les solucions adoptades, veure les mancances i problemes que 
sorgeixen en una obra. 
Al ser un projecte de rehabilitació de grau mitjà tal com descriu La Normativa Urbanística Municipal de 
Barcelona, el nivell de plànols i detalls que et demana l'ajuntament per a l'aprovació d'aquest és molt 
baix, i repercuteix en la manca d'informació que rep la constructora que en el meu cas es Corp 
Restaura, que ha d'anar consultant constantment les actuacions i la forma d'execució que s'han de dur 
a terme amb la Direcció Facultativa. 
 
El tancament de les meves pràctiques no coincideix amb el tancament de la obra, així que m’han 
quedat moltissimes coses per veure, encara que cap obra no es mai igual i sempre s’aprenen coses 
noves i diferents; m’hagués agradat poder veure l’estat final real de l’edifici. 
 
M’enduc una nova experiència molt gratificant d’aquest treball i de la feina realitzada a la empresa, 
juntament amb l’ajuda i recolzament que m’ha brindat l’equip del que he pogut formar part que és Corp 
Restaura; agrair el recolzament sobretot a la Mònica Alegria,  al Surya Aznar i al Rafael López Mateos. 
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Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 
0. ESTATS ACTUALS A MÀ I INVENTARIS ESTAT ACTUAL 
 
Recull dels estats actuals corregits sobre els plànols de l’arquitecte, a principis de febrer del 2014, una 
de les primeres vegades que es va entrar a l’edifici. 
També conté una sèrie d’inventaris i medicions de l’estat inicial en que es trobava l’edifici 
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ALTELL 
General: 
‐ Paviment de rajola 
Menjador: 
‐ Fals sostre 3.86x2.58m 
‐ Rentadora 
‐ 4 mòduls de cuina 
‐ 4 finestres tapiades 
Lavabo: 
‐ Fals sostre 1.00x2.10m 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans amb peu 
‐ 1 plat de dutxa 
 
 
4a PLANTA 
 
4t 1a 
General: 
‐ Sòcol a tota la casa 
‐ Parets de gotelé 
‐ Lavabo, menjador i habitació de façana tenen fals sostre nou i continu (no és doble) 
Rebedor: 
‐ Fals sostre de pladur amb canyís, 0.85x1.93m 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
Menjador: 
‐ 1 sofà 
‐ 1 nevera 
‐ 1 escalfador 
‐ 5 mòduls de cuina  
‐ Taulell de granit 
‐ 1 aixeta 
‐ 1 penjador 
‐ 1 acumulador d’aigua 80L 
Lavabo: 
‐ Fals sostre registrable de 60x60, 1.31x1.89m 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans 
‐ 1 mirall 
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4t 2a 
General: 
‐ 2 finestres de fusta 
‐ 1 balconera de fusta 
Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
Menjador: 
‐ Fals sostre amb canyís 3.88x2.75m 
‐ 2 bosses de roba 
‐ 1 pica 
‐ 1 vitroceràmica 
‐ 4 mòduls de cuina 
‐ 1 acumulador d’aigua 80L 
‐ Parquet 
‐ Sòcol de fusta  
‐ Cortina screen 
‐ 4 llums 
‐ 1 bancada al costat de façana 3.00x0.29m (possible desguàs del 4t 3a) 
‐ 1 biga amb humitat 
Habitació gran: 
‐ Sostre de canyís 2.80x2.25m 
Habitació petita: 
‐ Sostre de canyís 2.80x1.36m 
Bany: 
‐ 1 mirall 
‐ 1 pica 
‐ 1 dutxa 
 
 
4t 3a 
Rebedor: 
‐ Fals sostre de guix 60x60, 2.80x0.96m 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
Lavabo: 
‐ Fals sostre 1.30x2.71m 
‐ Paviment de rajola 
‐ 1 bancada per el wc 
‐ 1 bancada per la banyera 
‐ 1 mirall 
‐ 1 pica 
‐ 1 banyera 
‐ 2 porta tovalloles 
‐ 1 focus 
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Menjador: 
‐ Balconera d’alumini 
 
Habitació: 
‐ Finestra de fusta 
‐ Possible pèrdua d’aigua en el baixant pluvial de façana exterior provocant filtracions 
d’aigua als caps de les bigues en molt mal estat. Possible causa d’humitats de la paret 
colindant. 
‐ Fals sostre de guix més fals sostre de canyís 
‐ Carpinteria interior de fusta. 
‐ Envà de cuina‐bany que dona al menjador té una fissura horitzontal causada per el pis 
de baix. 
 
4t 4a 
General: 
‐ Paviment de parquet a tot el pis menys al lavabo 
‐ Paviment de rajola al lavabo 
Rebedor: 
‐ Fals sostre de guix 60x60, 2.29x0.85m 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
Lavabo: 
‐ 1 dutxa 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans 
‐ Parets enrajolades 1.45x2.17m 
Menjador: 
‐ Placa registrable de guix 2.63x3.88m 
‐ Canyís 
‐ Balconera corredera d’alumini 
Cuina: 
‐ Finestra d’alumini 
‐ 1 campana 
‐ 1 acumulador d’aigua 80L 
‐ 1 vitroceràmica 
‐ 1 pica 
‐ Mòduls de cuina 
Habitació a façana: 
‐ Finestra de fusta 
‐ Humitat en paret possiblement filtracions de pèrdua del baixant. 
‐ Biga carcomida 
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3a PLANTA 
 
3r 1a 
General: 
‐ Finestra fusta habitació 
‐ Balconera de fusta menjador 
‐ Finestra d’alumini cuina 
Rebedor: 
‐ Fals sostre amb canyís, 0.91x1.83m 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
Menjador: 
‐ Fals sostre nou sense canyís 
Cuina: 
‐ Paviment ceràmic 
‐ Paret enrajolada 
‐ Mòduls de cuina  
‐ 1 pica 
‐ 1 acumulador d’aigua 80L 
Lavabo: 
‐ Paviment de rajola 
‐ Fals sostre amb canyís, 1.30x1.85m 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans 
‐ 1 mirall 
Dormitori de façana: 
‐ Paret que dona a l’edifici confrontant mostra humitat. 
‐  
 
3r 2a 
General: 
‐ 3 portes de fusta 
‐ Paviment de rajola a tot el pis 
‐ Cuina/rebedor/distribuïdor folrat amb plàstic 
Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
‐ 1 columna d’armari pel comptador 
Menjador: 
‐ Fals sostre registrable 60x60 nou, de guix i amb canyís 
‐ 1 moble de menjador 2,30x2,50m 
Cuina: 
‐ Fals sostre 
‐ Parets enrajolades 2.57x2.69m 
‐ 1nevera 
‐ 1 campana encastada 
‐ 3 òduls de cuina  
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‐ 1 pica 
Lavabo: 
‐ 1.56x0.55m 
‐ Bancal a tot el lavabo 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans 
‐ 1 mirall 
‐ 1 dutxa 
Dormitori petit: 
‐ 2.38x2.50m 
‐ Armari 
‐ Fals sostre 
‐ 1 llit individual 
‐ 1 còmoda 
 
3r 3a 
‐ Sense sostres 
‐ Bigues descobertes 
‐ 2 envans d’habitacions: 3.80mx2.86h, 2.83mx2.86h 
‐ 2 finestres de fusta 
‐ 1 balconera de fusta 
‐ Hi ha una volta apuntalada perquè esta trencada 
 
3r 4a (el titànic) 
General: 
‐ Envà 3.86x2.85h x2ud. 
‐ Envà 2.72x2.85m 
‐ 2 finestres de fusta 
‐ 1 balconera d’alumini 
‐ 5 bigues no reforçades 
‐ 6 bigues reforçades 
‐ 3 portes de fusta 
‐ Paviment revestit amb plàstic al dormitori de façana 
‐ Paviment inexistent a la resta (queda el paviment original) 
Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
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2a PLANTA 
 
2n 1a 
General: 
‐ 4 portes de fusta 
‐ Empaperat 
‐ Paviment PVC encolat a tot arreu 
‐ Finestra de fusta 
‐ Finestra d’alumini 
‐ Balconera de fusta 
Rebedor: 
‐ Fals sostre registrable 60x60, 0.80x2.36m 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
Menjador: 
‐ Fals sostre sense canyís 
‐ Forjat inferior (paviment) fletxat de les bigues 
Cuina: 
‐ Fals sostre registrable 60x60 de guix amb possibilitat de canyís 
‐ Paviment ceràmic 
‐ Paret enrajolada 4.17x2.58 
‐ 1 campana 
‐ 6 mòduls de cuina  
‐ 1 pica 
 
Lavabo: 
‐ Paviment de rajola 
‐ Bancada 0.97x1.19m 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans 
‐ 1 mirall 
Dormitori de façana: 
‐ Humitat a la paret igual que els pisos superiors. 
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2n 2a/2n 3a/2n 4a (1 pis de 3) 
S’entra pel 2n 3a. 
Comprovar els llindes existents en les divisions entre pisos per saber si són correctes. 
2n 2a 
General: 
‐ Porta d’entrada tapiada, cal obrir‐la. 
‐ Finestra d’alumini 
‐ Finestra de fusta 
‐ Balconera de fusta 
Lavabo: 
‐ 2.64x2.70mx2.55h 
‐ Fals sostre teòricament de canyís 
‐ Paviment teòricament original 
‐ 1 wc 
‐ 1pica 
‐ 1 banyera gran 
‐ 1 moble de bany 
‐ Tot enrajolat 
‐ 2 armariets encastats amb mirallets 
Passadís: 
‐ Calaix que dona a l’habitació, no se sap que és 
Dormitori: 
‐ Paviment original 
‐ Algunes regates fetes 
‐ Fals sostre de canyís 
Dormitori 2: 
‐ Paviment original 
‐  
2n 3a 
General: 
‐ Tot amb fals sostre 
‐ Balconera de fusta 
‐ Hi ha algunes regates 
‐ Finestra d’alumini 
Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
‐ Armari encastat 1.52x2.67h 
‐ Columna d’armari 0.65x2.00h per el comptador i el quadre elèctric 
‐ Fals sostre registrable de fusta teòricament no hi ha canyís. 
 
Dormitori façana posterior: 
‐ Armari empotrat 3.83x2.86m 
‐ 1 caixa forta 
‐ Fals sostre registrable de fusta sense canyís 
‐ Paviment que pot ser l’original 
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Cuina: 
‐ 2.20x2.78mx2.66h 
‐ 1 pica 
‐ 11 mòduls 
‐ Armari 
‐ Parets enrajolades 
‐ Fals sostre de fusta 
‐ 1 campana 
‐ 1 aixeta 
‐ 1 calentador 
‐ 1 llum sostre 
‐ El paviment teòricament és l’original 
2n 4a 
General: 
‐ 1 finestra de fusta 
‐ Tot amb fals sostre menys una habitació que té les bigues descobertes amb possibilitat 
de corcs. 
‐ Passadís d’entrada cata feta al sostre, es pot observar bigues amb corcs/tèrmits. 
Lavabo: 
‐ Parets enrajolades 
‐ Paviment ceràmic: pendent cata per saber si l’original és el que es veu 
‐ 1 mirall 
‐ 1 rentamans 
‐ 1 banyera 
‐ 1 bidet 
‐ No hi ha wc, només la previsió. 
Habitació a façana principal: 
‐ Part d’una paret té picat l’enguixat. 
‐ 2.59x2.83m 
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1a PLANTA 
 
1r 1a 
General: 
‐ 2 Finestres de fusta 
‐ Balconera de fusta 
‐ 4 portes 
Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
Menjador: 
‐ Armari antic 
‐ Reforç amb IPN al mig de la llum 
‐ Tot empaperat 
‐ 1 llum 
Cuina: 
‐ 3.77x2.15mx2.82h 
‐ Primer metre d’alçada enrajolat, la resta amb paper 
‐ Paviment original segur 
‐ Bigues vistes 
‐ Cuina original sense mobles 
‐ 1 forn 
Lavabo petit: 
‐ 1 wc 
Dormitori interior: 
‐ 1 llit 
‐ 1 llum 
Dormitori façana: 
‐ 9 cadires 
‐ 4 còmodes 
‐ 1 armari 
 
 
1r 2a 
General: 
‐ Tot paviment de PVC 
‐ Tot fals sostre de porex 60x60 
‐ Parets empaperades 
‐ 3 Finestres d’alumini 
‐ 4 portes 
Rebedor: 
‐ Armari comptador 
Dormitori: 
‐ Sostre pintat amb pintura epoxi segons cata, les bigues també 
Dormitori petit: 
‐ 1 armari 2.00x2.50m 
‐ 1 armari 2.13x2.50m 
‐ Ple de llibres i roba. 
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Cuina: 
‐ 7 mòduls de cuina 
‐ Parets enrajolades 
‐ 1 extractor 
‐ 1 estufa elèctrica 
‐ 1 taula 
‐ Paviment ceràmic sobre l’original 
‐ 1 pica 
‐ 1 vitroceràmica 
‐ 1 moble de cuina 
Lavabo: 
‐ 1 banyera 
‐ 1 wc 
‐ 1 bidet 
‐ 1 rentamans amb moble 
‐ Tot amb fals sostre 
 
1r 3a 
General: 
‐ Paviment de rajola 
‐ Bigues vistes, hi ha un reforç 
‐ 2 Finestres d’alumini amb barrots de seguretat 
‐ Balconera d’alumini 
‐ 4 portes de fusta 
Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
‐ Parets empaperades 
Cuina: 
‐ 3.27x2.79m 
‐ Envà mitja altura, 1.36x2.23m 
‐ Mini bar 
‐ 4 mòduls de cuina 
Lavabo: 
‐ Plat de dutxa 
‐ Mampara 
‐ 1 wc 
‐ 1 mirall 
‐ 1 moble de lavabo amb pica 
‐ Parets enrajolades 
 
Sala d’estar: 
‐ Fals sostre de guix sense canyís 
‐ Armari 2.47x2.00m 
‐ Sofà 
‐ 1 barra de cortines 
‐ 1 split 
‐ La unitat exterior del split esta al costat del balcó 
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Dormitori interior: 
‐ 1 llitera 
‐ 1 armari columna 
‐ 1 còmoda 
‐ Paviment de PVC sobre l’original 
‐ Parets empaperades 
‐ No hi ha fals sostre 
‐ 1 prestatge 
‐ 1 llum 
Dormitori façana: 
‐ Fals sostre de guix 
‐ 1 armari gran de roba de 2.00m desmontat 
‐ 1 porta CD’s 
‐ 1 còmoda 
‐ 3 cadires 
‐ La paret colindant amb el veí esta tapada amb un plàstic per cobrir una humitat 
‐ Paviment ceràmic 
 
1r 4a 
General: 
‐ 1 porta corredissa 
‐ 2 portes practicables abatibles 
‐ 1 porta plegable 
‐ Paviment de PVC sobre l’original 
‐ Parets empaperades 
‐ Balconera d’alumini 
‐ 1 finestra d’alumini 
Rebedor: 
‐ Bigues vistes 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador amb un armari 
‐ 1 intèrfon 
‐ Estant per llibres 
‐ Llibres 
‐ Ventilador 
Habitació petita: 
‐ Entrada des del rebedor 
‐ 2 prestatges plens d’objectes 
‐ Estufa 
‐ Deixalla 
‐ Finestres que donen a l’habitació de façana 
 
Sala d’estar: 
‐ Reforç de fusta a la ½ de la llum de l’habitació; de les 4 bigues, 2 tenen unes “L” per 
reforçar 
‐ Bigues en molt mal estat, molt degradades per corc i/o termites 
‐ 1 balancí 
‐ Cortines 
‐ 1 prestatge/moble 
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Cuina: 
‐ 4 mòduls de cuina 
‐ 1 pica 
‐ Moble de cuina 
‐ 1 escalfador 
‐ Humitats al sostre 
Lavabo: 
‐ Paviment gres 
‐ Fals sostre 
‐ 1 wc 
‐ 1 pica 
‐ 1 dutxa 
Dormitori: 
‐ 1 llit de matrimoni 
‐ 2 matalassos 
‐ Bigues vistes 
‐ Cortines 
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OBSERVACIONS ESTAT INICIAL: 
‐Cal fer “cates” al sostre per comprovar si damunt del sostre vist hi un altre fals sostre de 
canyís, com s’ha pogut observat en algun pis. 
 
‐ S’ha pogut comprovar que en algun pis, hi ha un estat avançat de degradació de les bigues 
per causa de corcs i/o termites, com es el cas del 1º4ª o el 2º4ª, potser seria necessari fer un 
estudi per un tècnic de plagues per comprovar l’estat real de totes les bigues de fusta de la 
finca. 
 
‐S’han trobat molts mobles, llits, electrodomèstic, etc. que no estaven previstos al projecte. 
 
‐La planta primera es troba en el estat més original de construcció respecte amb la resta de 
plantes, que s’han fet moltes modificacions de distribució. 
 
‐Sobre el paviment original hidràulic s’han afegit paviments més recents com son rajoles, pvc, 
parquet, etc. 
 
‐Al pisos 1º1ª, 2º1ª, 3º1ª i 4º1ª hi han humitats a la paret del dormitori façana, (en totes les 
plantes) això fa entendre que hi ha agut algun tipus de filtracions verticalment en el mateix 
punt, possiblement en el sostre del 4º1ª on estan les bigues en estat de podriment. Es podria 
dir que el tub d’evacuació de pluvial tenia alguna fuita i que filtrava a les bigues del forjat i la 
paret verticalment cap avall. 
 
‐El Pis que eren 3 pisos (2º2ª, 2º3ª, 2º4ª) s’han fet obres sense cap control, regates horitzontal 
i obertures de pas en parets de carrega sense a priori cap reforç, també s’ha pogut observar 
que hi ha 2 caixes fortes, mobiliari, etc. 
 
‐El pis 3º3ª han enderrocat un envà que estava situat justament sota una volta ceràmica, i 
segurament es va enfonsar per que esta apuntalat i el revolto no esta. 
 
‐El pis 3º4ª s’ha fet un reforços molt exagerats sobre 6 bigues, 5 bigues estan sense reforç. 
 
‐Al pis de l’àtic es pot observar que hi ha humitats al sostre. Es deuria comprovar si estan 
arreglades o no. Totes les finestres estan tapiades.  
 
 
 
 
Levantamiento del estado acabados pisos existentes
4to 2do
Pavimento Terrazzo (antes hudráulico) Pavimento Parquet (menos baño)
Planta 1era Techo Vigas vistas dorm intermedio (carcoma) Baldosas baño
FTM madera sin cañizo recibidor, distribuidor, dorm grande fondo Techo Vigas vistas recibidor, comedor 1/2
1ero FTR escayola baño (justo al entrar piso izquierd) FTR escayola + cañizo baño
Pavimento hidráulico todo el piso Paredes Yeso FTC cañizo comedor 1/2, dormitorios
Vigas vistas todo el piso Paredes Gotelé
Papel en paredes
3ro
2do Planta 3ra Pavimento Parquet (menos cocina y baño)
Pavimento Pvc (menos baño y cocina) Baldosas cocina y baño
Baldosas baño y cocina 1ro Techo FTC pladur + cañizo todo el piso
Techo FTR Porex (menos baño y cocina) Pavimento Parquet (cocina y baño) Paredes Gotelé
FTR escayola (Baño y cocina) Baldosas cocina y baño
Techo FTC cañizo dormitorios y recibidor 4to
3ro FTC pladur salón Pavimento Parquet (menos baño)
Pavimento Baldosa todo (menos dorm interior) FTR escayola Baño y cocina Baldosas baño
Pvc dorm interior Paredes gotelé Techo FTC pladur + cañizo cocina
Techo FTR escayola (baño,comedor, dorm fachada) FTC pladur recibidor  dormitorios
Viga vista cocina, recibidor, dorm interior 2do FTR escayola baño
Paredes Papel todas las paredes Pavimento Baldosas todo el piso FTR escayola + cañizo salón
Techo FTR madera + cañizo (menos baño) Paredes Lisas yeso
4to FTR escayola baño
Pavimento Pvc toda la casa Paredes Papel y/o pvc
Techo Vigas vistas toda la casa
Paredes Papel todas las paredes 3ro Planta Ático
Pavimento hidráulico original
Techo vigas vistas 1ro
Planta 2da Paredes Repicadas 1/2 y otra mitad con yeso Pavimento Cerámico toda el piso
Techo FTR escayola cocina y baño
1ro 4to ‐ Titanic FTC cañizo o estopa
Pavimento Pvc (menos baño) Pavimento Hidráulico original (pvc arrancado) Paredes Gotelé
Baldosa + bancada grande Pvc Dorm fachada y hab junto a entrada
Techo FTR escayola recibidor, cocina, comedor y baño Techo 6 vigas con refuerzo metálico
Vigas vistas dormitorios 5 vigas sin refuerzo madera
Paredes Papel vinilico Paredes Yeso y algunas en mal estado Locales
2do‐3ro‐4to Entrada obra y 2 y 3
2do Pavimento Terrazo
Pavimento Terrazzo (antes hudráulico) Planta 4ta Techo FTC cañizo y/o estopa
Techo FTC estopa recibidor, baño 2 habitaciones
Paredes Yeso 1ro Entrada Agencia de viajes
Pavimento Parquet (menos baño y cocina) Pavimento Hidráulico
3ro Baldosa baño y cocina Techo FTC cañizo y/o estopa
Pavimento Terrazzo (antes hudráulico) Techo FTR escayola cocina y baño
Techo FTM madera en recibidor, cocina, dormitorios FTC pladur salón y dorm fachada
Paredes Yeso FTC cañizo dorm int y recibidor
Paredes Gotelé
 

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

RESUM:

76,87 85,02 120,62 106,05 88,07
m2hidráulico m2terrazo m2cerámico m2parquet m2PVC
476,63
m2pavimentos
238,32
m2doblespavimentos(sehaconsiderado1/2deltotalde
pavimentos)

123,00 20,48 84,64 99,79 30,34 42,61
m2reg.Escay m2reg.Porex m2reg.Madera m2cont.cartyes
m2cont.
Esparto m2cañizo
358,26 42,61
m2falsostechos m2cañizo

176,06 258,29 51,02 233,88 244,16 602,86
m2tab.Alicat
m2tab.
Empap
m2tab.Pap
vin
m2tab.
Gotelé m2tab.Enyes m2tabiques
1566,28
m2acabadostabiques

codigo Ud. descripción ud. largo ancho alto parcial med.
1 PLANTA1ª
Puerta1ª
11 m2 Vigavista
recibidor 1 0,82 2,13 1,75
comedor 1 2,34 3,77 8,82
cocina 1 3,77 2,15 8,10
lavabo 1 1,06 0,93 0,99
habitacióngrande 1 2,79 2,32 6,47
habitaciónpequeña 1 2,79 1,40 3,91
30,03
11 m2 Pavimentohidraulico
recibidor 1 0,82 2,13 1,75
comedor 1 2,34 3,77 8,82
cocina 1 3,77 2,15 8,10
lavabo 1 1,06 0,93 0,99
habitacióngrande 1 2,79 2,32 6,47
habitaciónpequeña 1 2,79 1,40 3,91
30,03
11 m2 Tabiqueconpapel
comedor 2 2,34 2,80 13,10
cocina 2 2,15 1,30 5,59
1 3,77 1,30 4,90
habitacióngrande 1 2,79 2,80 7,81
1 2,32 2,80 6,50
habitaciónpequeña 1 2,79 2,80 7,81
1 1,40 2,80 3,92
49,64
11 m2 Tabiquealicatado
cocina 2 2,15 1,50 6,45
1 3,77 1,50 5,66
12,11
11 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
1 2,13 2,84 6,05
2 3,77 2,84 21,41
1 2,13 2,84 6,05
1 0,93 2,84 2,64
1 2,79 2,84 7,92
44,08
TOTALPARTIDA
Puerta2ª
12 m2 Falsotechoregistrableescayola
lavabo 1 0,77 2,35 1,81
cocina 1 2,35 2,05 4,82
6,63
12 m2 FalsotechoregistrablePorex
recibidor 1 2,80 1,08 3,02
comedor 1 2,46 2,83 6,96
habitación 1 2,74 3,83 10,49
20,48
12 m2 Pavimentocerámico
lavabo 1 0,77 2,35 1,81
cocina 1 2,35 2,05 4,82
6,63
12 m2 Pavimentopvc
recibidor 1 2,80 1,08 3,02
comedor 1 2,46 2,83 6,96
habitación 1 2,74 3,83 10,49
20,48
12 m2 Tabiqueconpapel
recibidor 1 1,08 2,80 3,02
1 2,80 2,80 7,84
comedor 2 2,46 2,80 13,78
habitación 1 3,83 2,80 10,72
1 2,74 2,80 7,67
43,04
12 m2 Tabiquealicatado
lavabo 1 0,77 2,80 2,16
cocina 1 2,35 0,60 1,41
1 2,05 2,80 5,74
9,31
12 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
1 2,80 2,84 7,95
2 3,83 2,84 21,75
1 2,35 2,84 6,67
36,38
TOTALPARTIDA
Puerta3ª
13 m2 Falsotechoregistrableescayola
comedor 1 3,77 2,53 9,54
lavabo 1 2,35 0,73 1,72
habitaciónfachada 1 2,65 2,35 6,23
17,48
13 m2 Vigavista
recibidor 1 1,08 2,79 3,01
cocina 1 3,27 2,79 9,12
habitacióninterior 1 2,65 1,38 3,66
15,79
13 m2 Pavimentocerámico
recibidor 1 1,08 2,79 3,01
comedor 1 3,77 2,53 9,54
lavabo 1 2,35 0,73 1,72
cocina 1 3,27 2,79 9,12
habitaciónfachada 1 2,65 2,35 6,23
29,62
13 m2 Pavimentopvc
habitacióninterior 1 2,65 1,38 3,66
3,66
13 m2 Tabiqueconpapel
recibidor 1 1,08 2,80 3,02
1 2,79 2,80 7,81
comedor 2 2,53 2,80 14,17
habitaciónfachada 1 2,65 2,80 7,42
1 2,35 2,80 6,58
habitacióninterior 1 2,65 2,80 7,42
1 2,35 2,80 6,58
53,00
13 m2 Tabiquealicatado
lavabo 1 0,73 2,80 2,04
cocina 1 3,27 2,80 9,16
1 2,79 0,60 1,67
12,87
13 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
1 1,36 2,23 3,03
2 3,83 2,84 21,75
1 2,35 2,84 6,67
1 0,84 2,84 2,39
33,85
TOTALPARTIDA
Puerta4ª
14 m2 Falsotechoregistrableescayola
lavabo 1 1,06 0,93 0,99
0,99
14 m2 Vigavista
recibidor 1 2,24 0,82 1,84
comedor 1 2,29 3,77 8,63
cocina 1 1,96 1,29 2,53
habitacióngrande 1 2,65 3,77 9,99
habitaciónpequeña 1 2,21 1,66 3,67
26,66
14 m2 Pavimentocerámico
lavabo 1 1,06 0,93 0,99
0,99
14 m2 Pavimentopvc
recibidor 1 2,24 0,82 1,84
comedor 1 2,29 3,77 8,63
cocina 1 1,96 1,29 2,53
habitacióngrande 1 2,65 3,77 9,99
habitaciónpequeña 1 2,21 1,66 3,67
26,66
14 m2 Tabiqueconpapel
recibidor 1 2,24 2,80 6,27
comedor 2 2,29 2,80 12,82
cocina 1 1,96 2,80 5,49
habitacióngrande 2 2,74 2,80 15,34
1 3,77 2,80 10,56
habitaciónpequeña 1 1,66 2,80 4,65
55,13
14 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
1 2,24 2,84 6,36
2 3,77 2,84 21,41
1 2,21 2,84 6,28
1 0,93 2,84 2,64
1 0,26 2,84 0,74
37,43
TOTALPARTIDA
2 PLANTA2ª
Puerta1ª
21 m2 Falsotechoregistrableescayola
recibidor 1 0,80 2,23 1,78
comedor 1 2,25 3,79 8,53
lavabo 1 1,06 0,93 0,99
cocina 1 2,24 2,91 6,52
17,82
21 m2 Vigavista
habitacióngrande 1 2,77 2,16 5,98
habitaciónpequeña 1 2,77 1,55 4,29
10,28
21 m2 Pavimentocerámico
lavabo 1 1,06 0,93 0,99
0,99
21 m2 Pavimentopvc
recibidor 1 0,80 2,23 1,78
comedor 1 2,25 3,79 8,53
cocina 1 2,24 2,91 6,52
habitacióngrande 1 2,77 2,16 5,98
habitaciónpequeña 1 2,77 1,55 4,29
27,11
21 m2 Tabiqueconpapelvinilico
recibidor 1 2,23 2,80 6,24
comedor 2 2,25 2,80 12,60
cocina 1 2,24 2,80 6,27
habitacióngrande 1 2,77 2,80 7,76
1 2,16 2,80 6,05
habitaciónpequeña 1 2,77 2,80 7,76
1 1,55 2,80 4,34
51,02
21 m2 Tabiquealicatado
cocina 1 2,91 0,60 1,75
1,75
21 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horitzontals 1 2,23 2,84 6,33
1 2,79 2,84 7,92
1 0,75 2,84 2,13
1 0,26 2,84 0,74
verticals 2 3,82 2,84 21,70
1 0,93 2,84 2,64
41,46
TOTALPARTIDA
Puerta2ª(piso3en1)
22 m2 FalsotechoContinuoEsparto
pasillo 1 2,91 1,08 3,14
comedor 1 2,41 3,85 9,28
lavabo 1 2,70 2,63 7,10
habitación 1 2,81 3,85 10,82
30,34
22 m2 Pavimentoterrazo
pasillo 1 2,91 1,08 3,14
comedor 1 2,41 3,85 9,28
lavabo 1 2,70 2,63 7,10
habitación 1 2,81 3,85 10,82
30,34
22 m2 Tabiqueenyesado
pasillo 1 2,91 2,80 8,15
comedor 1 2,41 2,80 6,75
habitación 1 2,81 2,80 7,87
1 3,85 2,80 10,78
33,54
22 m2 Tabiquealicatado
lavabo 1 2,70 2,80 7,56
1 2,63 2,80 7,36
14,92
22 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horitzontals 1 2,91 2,84 8,26
verticals 2 3,85 2,84 21,87
30,13
TOTALPARTIDA
Puerta3ª(piso3en1)
23 m2 FalsotechoregistrableMadera
recibidor 1 2,70 1,08 2,92
cocina 1 2,70 2,63 7,10
habitación1 1 2,70 3,82 10,31
habitación2 1 2,64 3,82 10,08
30,42
23 m2 Pavimentoterrazo
recibidor 1 2,70 1,08 2,92
cocina 1 2,70 2,63 7,10
habitación1 1 2,70 3,82 10,31
habitación2 1 2,64 3,82 10,08
30,42
23 m2 Tabiqueenyesado
recibidor 1 2,70 2,80 7,56
habitación1 2 2,70 2,80 15,12
1 3,82 2,80 10,70
habitación2 2 2,64 2,80 14,78
48,16
23 m2 Tabiquealicatado
cocina 1 2,70 2,80 7,56
1 2,63 2,80 7,36
14,92
23 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horizontales 1 2,70 2,84 7,67
verticales 2 3,83 2,84 21,75
29,42
TOTALPARTIDA
Puerta4ª(piso3en1)
24 m2 Falsotechoregistrableescayola
lavabo 1 1,06 0,93 0,99
1 2,97 2,20 6,53
7,52
24 m2 FalsotechoregistrableMadera
pasillo 1 3,83 0,85 3,26
habitacióngrande 1 3,51 3,82 13,41
habitaciónpequeña 1 2,56 2,97 7,60
24,27
24 m2 Pavimentoterrazo
pasillo 1 3,83 0,85 3,26
habitacióngrande 1 3,51 3,82 13,41
habitaciónpequeña 1 2,56 2,97 7,60
24,27
24 m2 Pavimentocerámico
lavabo 1 1,06 0,93 0,99
1 2,97 2,20 6,53
7,52
24 m2 Tabiqueenyesado
pasillo 1 3,83 2,80 10,72
habitacióngrande 2 3,51 2,80 19,66
1 3,82 2,80 10,70
habitaciónpequeña 1 2,56 2,80 7,17
48,24
24 m2 Tabiquealicatado
lavabo 1 2,97 2,80 8,32
1 0,93 2,80 2,60
1 3,26 2,80 9,13
20,05
24 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horizontales 1 3,83 2,84 10,88
verticales 1 3,82 2,84 10,85
1 2,97 2,84 8,43
30,16
TOTALPARTIDA
3 PLANTA3ª
Puerta1ª
31 m2 Falsotechoregistrableescayola
lavabo 1 1,85 1,30 2,41
cocina 1 1,85 1,48 2,74
5,14
31 m2 FalsotechoContinuoCartonyeso
recibidor 1 0,91 1,83 1,67
comedor 1 2,65 3,82 10,12
habitacióngrande 1 2,74 2,50 6,85
habitaciónpequeña 1 2,74 1,30 3,56
22,20
31 m2 FalsotechoCañizo
lavabo 1 1,85 1,30 2,41
2,41
31 m2 Pavimentocerámico
lavabo 1 1,30 1,85 2,41
cocina 1 1,85 1,48 2,74
5,14
31 m2 PavimentoParquet
recibidor 1 0,91 1,83 1,67
comedor 1 2,65 3,82 10,12
habitacióngrande 1 2,74 2,50 6,85
habitaciónpequeña 1 2,74 1,30 3,56
22,20
31 m2 Tabiquecongotelé
recibidor 1 1,83 2,80 5,12
comedor 2 2,65 2,80 14,84
habitacióngrande 1 2,74 2,80 7,67
1 2,50 2,80 7,00
habitaciónpequeña 1 2,74 2,80 7,67
1 1,30 2,80 3,64
45,95
31 m2 Tabiquealicatado
lavabo 1 1,00 2,80 2,80
cocina 1 0,54 2,80 1,51
1 0,97 2,80 2,72
1 2,81 2,80 7,87
14,90
31 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horitzontals 1 1,85 2,84 5,25
1 1,85 2,84 5,25
1 2,74 2,84 7,78
verticals 2 3,86 2,84 21,92
40,21
TOTALPARTIDA
Puerta2ª
32 m2 Falsotechoregistrableescayola
lavabo 1 1,56 0,76 1,19
1,19
32 m2 FalsotechoregistrableMadera
recibidorcocina 1 2,87 1,40 4,02
comedor 1 2,53 3,89 9,84
habitacióngrande 1 2,81 3,89 10,93
habitaciónpequeña 1 2,10 2,46 5,17
29,96
32 m2 FalsotechoCañizo
recibidorcocina 1 2,87 1,40 4,02
comedor 1 2,53 3,89 9,84
habitacióngrande 1 2,81 3,89 10,93
habitaciónpequeña 1 2,10 2,46 5,17
lavabo 1 1,56 0,76 1,19
31,14
32 m2 Pavimentocerámico
recibidorcocina 1 2,87 1,40 4,02
comedor 1 2,53 3,89 9,84
lavabo 1 1,56 0,76 1,19
habitacióngrande 1 2,81 3,89 10,93
habitaciónpequeña 1 2,10 2,46 5,17
31,14
32 m2 Tabiqueconpapel/pvc
recibidorcocina 1 1,40 2,80 3,92
comedor 2 2,53 2,80 14,17
habitacióngrande 2 2,81 2,80 15,74
1 3,89 2,80 10,89
habitaciónpequeña 1 2,10 2,80 5,88
1 2,46 2,80 6,89
57,48
32 m2 Tabiquealicatado
recibidorcocina 1 2,00 0,60 1,20
lavabo 1 0,76 2,80 2,13
3,33
32 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horitzontals 1 2,10 2,84 5,96
1 0,76 2,84 2,16
verticals 2 3,89 2,84 22,10
1 2,46 2,84 6,99
37,20
TOTALPARTIDA
Puerta3ª
33 m2 Vigavista
sala 1 4,49 3,91 17,56
habitaciónfachada 1 2,82 2,45 6,91
habitacióninterior 1 2,82 1,36 3,84
28,30
33 m2 Pavimentohidraulico
sala 1 4,49 3,91 17,56
habitaciónfachada 1 2,82 2,45 6,91
habitacióninterior 1 2,82 1,36 3,84
28,30
33 m2 Tabiqueenyesadoy1/2repicado
sala 2 4,49 1,40 12,57
1 3,91 1,40 5,47
habitaciónfachada 1 2,82 1,40 3,95
1 2,45 1,40 3,43
habitacióninterior 1 2,82 1,40 3,95
1 1,36 1,40 1,90
31,28
33 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horizontales 1 2,82 2,84 8,01
verticales 1 3,91 2,84 11,10
19,11
TOTALPARTIDA
Puerta4ª
34 m2 Vigavista
recibidor 1 2,23 0,85 1,90
comedor 1 2,31 3,86 8,92
lavabo 1 0,97 0,96 0,93
cocina 1 2,23 1,31 2,92
habitaciónfachada 1 2,73 2,40 6,55
habitacióninterior 1 2,73 1,42 3,88
habitacióninteriorentrada 1 2,23 1,62 3,61
28,71
34 m2 Pavimentohidraulico
recibidor 1 2,23 0,85 1,90
comedor 1 2,31 3,86 8,92
lavabo 1 0,97 0,96 0,93
cocina 1 2,23 1,31 2,92
habitacióninterior 1 2,73 1,42 3,88
18,54
34 m2 Pavimentopvc
habitaciónfachada 1 2,73 2,40 6,55
habitacióninteriorentrada 1 2,23 1,62 3,61
10,16
33 m2 Tabiqueenyesado
sala 2 2,31 2,80 12,94
habitaciónfachada 1 2,37 2,80 6,64
1 2,40 2,80 6,72
habitacióninterior 1 1,42 2,80 3,98
1 2,73 2,80 7,64
37,91
34 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horizontales 2 2,23 2,84 12,67
1 2,73 2,84 7,75
verticales 2 3,86 2,84 21,92
42,34
TOTALPARTIDA
4 PLANTA4ª
Puerta1ª
41 m2 Falsotechoregistrableescayola
cocina 1 1,90 1,52 2,89
1 0,99 0,93 0,92
lavabo 1 1,90 1,31 2,49
6,30
41 m2 FalsotechoContinuoCartonyeso
recibidor 1 0,85 1,93 1,64
comedor 1 2,64 3,83 10,11
habitaciónfachada 1 2,73 2,47 6,74
habitacióninterior 1 2,73 1,31 3,58
22,07
41 m2 Pavimentocerámico
lavabo 1 1,31 1,89 2,48
cocina 1 1,90 1,52 2,89
1 0,99 0,93 0,92
6,28
41 m2 PavimentoParquet
recibidor 1 0,85 1,91 1,62
comedor 1 2,64 3,83 10,11
habitaciónfachada 1 2,73 2,47 6,74
habitacióninterior 1 2,73 1,31 3,58
22,05
41 m2 Tabiquecongotelé
recibidor 1 1,91 2,80 5,35
comedor 2 2,64 2,80 14,78
habitaciónfachada 1 2,73 2,80 7,64
1 2,47 2,80 6,92
habitacióninterior 1 2,73 2,80 7,64
1 1,31 2,80 3,67
46,00
41 m2 Tabiquealicatado
lavabo 1 1,31 2,80 3,67
cocina 1 0,54 0,60 0,32
1 2,89 2,80 8,09
1 0,99 2,80 2,77
14,86
41 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horitzontals 2 1,91 2,84 10,85
1 2,74 2,84 7,78
verticals 2 3,83 2,84 21,75
40,38
TOTALPARTIDA
Puerta2ª
42 m2 Falsotechoregistrableescayola
lavabo 1 2,00 1,16 2,32
2,32
42 m2 FalsotechoContinuoCartonyeso
recibidor 1 1,19 1,16 1,38
cocinacomedor 1 3,21 2,68 8,60
1 2,27 3,84 8,72
habitacióngrande 1 2,80 2,25 6,30
habitaciónpequeña 1 2,80 1,36 3,81
28,81
42 m2 Vigavista
recibidor 1 1,19 1,16 1,38
cocinacomedor 1 3,21 2,68 8,60
9,98
42 m2 Pavimentocerámico
lavabo 1 2,00 1,16 2,32
2,32
42 m2 PavimentoParquet
recibidor 1 1,19 1,16 1,38
cocinacomedor 1 3,21 2,68 8,60
1 2,27 3,84 8,72
habitaciónfachada 1 2,80 2,25 6,30
habitacióninterior 1 2,80 1,36 3,81
28,81
42 m2 Tabiquecongotelé
recibidor 1 1,16 2,80 3,25
cocinacomedor 1 2,50 2,80 7,00
1 5,48 2,80 15,34
habitaciónfachada 1 2,80 2,80 7,84
1 2,25 2,80 6,30
habitacióninterior 1 2,80 2,80 7,84
1 1,36 2,80 3,81
51,38
42 m2 Tabiquealicatado
lavabo 1 2,00 2,80 5,60
cocina 1 2,27 0,60 1,36
6,96
42 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horitzontals 1 2,00 2,84 5,68
1 2,80 2,84 7,95
verticals 2 1,16 2,84 6,59
1 3,84 2,84 10,91
31,13
TOTALPARTIDA
Puerta3ª
43 m2 Falsotechoregistrableescayola
recibidor 1 2,80 0,96 2,69
comedor 1 2,70 3,84 10,37
lavabo 1 2,73 1,30 3,55
cocina 1 2,73 1,38 3,77
habitación 1 2,80 3,84 10,75
31,12
43 m2 Pavimentocerámico
lavabo 1 1,30 2,71 3,52
cocina 1 2,73 1,38 3,77
7,29
43 m2 PavimentoParquet
recibidor 1 2,80 0,96 2,69
comedor 1 2,70 3,84 10,37
habitación 1 2,80 3,84 10,75
23,81
43 m2 Tabiquecongotelé
recibidor 1 0,96 2,80 2,69
1 2,80 2,80 7,84
comedor 2 2,70 2,80 15,12
habitación 2 2,80 2,80 15,68
1 3,84 2,80 10,75
52,08
43 m2 Tabiquealicatado
lavabo 1 1,30 2,80 3,64
cocina 1 2,73 2,80 7,64
1 1,38 2,80 3,86
15,15
43 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horizontales 2 2,73 2,84 15,51
verticales 1 3,84 2,80 10,75
1 2,70 2,80 7,56
33,82
TOTALPARTIDA
Puerta4ª
44 m2 Falsotechoregistrableescayola
comedor 1 2,63 3,88 10,20
10,20
44 m2 FalsotechoContinuoCartonyeso
recibidor 1 2,20 0,85 1,87
lavabo 1 2,20 1,45 3,19
cocina 1 2,20 1,38 3,04
1 0,93 1,04 3,04
habitaciónfachada 1 2,39 2,50 5,98
habitacióninterior 1 2,39 1,34 3,20
20,31
44 m2 FalsotechoCañizo
recibidor 1 2,20 0,85 1,87
lavabo 1 2,20 1,45 3,19
cocina 1 2,20 1,38 3,04
1 0,93 1,04 0,97
9,06
44 m2 Pavimentocerámico
recibidor 1 2,20 0,85 1,87
lavabo 1 2,20 1,45 3,19
cocina 1 2,20 1,38 3,04
1 0,93 1,04 0,97
9,06
44 m2 Pavimentoparquet
habitaciónfachada 1 2,39 2,50 5,98
habitacióninterior 1 2,39 1,34 3,20
9,18
44 m2 Tabiqueenyesado
recibidor 1 2,20 2,80 6,16
comedor 2 2,63 2,80 14,73
habitaciónfachada 1 2,39 2,80 6,69
1 2,50 2,80 7,00
habitacióninterior 1 2,39 2,80 6,69
1 1,34 2,80 3,75
45,02
44 m2 Tabiquealicatado
lavabo 1 1,45 2,80 4,06
cocina 1 3,24 2,80 9,07
1 1,04 2,80 2,91
16,04
44 m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horizontales 2 2,23 2,84 12,67
1 2,39 2,84 6,79
verticales 2 3,86 2,84 21,92
41,38
TOTALPARTIDA
A PLANTAALTILLO
Altillo
A m2 Falsotechoregistrableescayola
cocinacomedor 1 2,63 3,84 10,10
1 2,17 1,88 4,08
lavabo 1 1,00 2,12 2,12
16,30
A m2 FalsotechoContinuoCartonyeso
habitación 1 2,12 2,77 5,87
1 0,26 2,05 0,53
6,41
A m2 Pavimentocerámico
cocinacomedor 1 2,63 3,84 10,10
1 2,17 1,88 4,08
lavabo 1 1,00 2,12 2,12
habitación 1 2,12 2,77 5,87
1 0,26 2,05 0,53
22,70
A m2 Tabiquecongotelé
cocinacomedor 1 2,63 2,80 7,36
2 2,17 2,80 12,15
1 1,88 2,80 5,26
habitación 1 2,77 2,80 7,76
1 2,12 2,80 5,94
38,47
A m2 Tabiquealicatado
lavabo 1 1,00 2,80 2,80
1 2,12 2,80 5,94
cocina 1 2,63 2,80 7,36
1 1,00 2,80 2,80
18,90
A m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
horizontales 1 4,50 2,84 12,78
verticales 1 3,84 2,84 10,91
23,69
Hueco
ascensor
m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosormáximo10cm
verticales 4 0,94 2,84 10,68
10,68
TOTALPARTIDA
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1. ESTATS ACTUALS A CAD 
 
Recull dels estats actuals passats a cad al despatx a partir dels estats actuals passats a mà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
8.23
0.80 7.33
3.81
1.09
1.82
0.80
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
ESTAT ACTUAL - Planta Baixa
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
P -1
Maria Dulce Soldevila 10.02.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
DORMITORI 1
2.532.65
3.80 3.81
3.84
8.208.26
3.77
8.16 8.23
0.81
2.97 0.80 1.92 2.56 2.56
2.46
1.28
CUINA-MENJADOR DORMITORI 2
BANY
1.28
2.46
1.50
Comptadors aigua
BANY
BANY
DORMITORI 1 CUINA-MENJADOR DORMITORI 2
BANY
LOCAL 2LOCAL 1
??????????????????
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
ESTAT ACTUAL - Planta Baixa
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
P0
Maria Dulce Soldevila 10.02.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
23
???????
SALA EINES
BANY BANY
DORMITORI
INTERIOR
DORMITORI
EXTERIOR
???????CUINA
??????
DORMITORI
INTERIOR
DORMITORI
EXTERIOR
???????
CUINABANY CUINA
??????? DORMITORI
14
BANY
??????
DORMITORI
CUINA
2.742.050.732.532.65
2.61
1.13
1.70
2.07
2.792.342.130.761.061.962.292.74
1.29
1.59
3.80 3.81
3.84
8.238.26
3.77
8.16 8.23
0.77 2.46
3.02
0.75
2.35
1.38
2.04
0.75
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
ESTAT ACTUAL - Planta Primera
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
P1
Maria Dulce Soldevila 10.02.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
DORMITORI
INTERIOR
DORMITORI
EXTERIOR
CUINA ???????
CUINA BANY 2 ????????? DORMITORI 4
BANY 1DORMITORI 1?????????
DORMITORI 2 DORMITORI 3
BANY
12
2.812.702.702.642.70
2.63
1.15
1.55
2.16
2.772.251.881.100.771.202.563.51
2.91
0.80
3.82 3.85
3.78
8.128.18
3.78
8.18 8.13
2.41
0.91
2.00
0.80
2.62
1.13
0.75
0.33
0.45
0.85
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
ESTAT ACTUAL - Planta Segona
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
P2
Maria Dulce Soldevila 10.02.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
12
4
3
DORMITORI
INTERIOR
DORMITORI
EXTERIOR
BANY
???????
CUINA
DORMITORI
INTERIOR
DORMITORI
EXTERIOR
???????
DORMITORI
INTERIOR
DORMITORI
EXTERIOR
??????? DORMITORI 2
DORMITORI 1
???????
BANY
DISTRIBUIDOR-CUINA
BANY
CUINA
2.812.104.492.82
1.55
1.40
1.30
2.50
2.742.651.840.971.002.232.262.73
2.40
1.42
3.88 3.89
3.87
8.348.36
3.89
7.38 8.41
0.76 2.53
1.36
2.45
0.84
0.85
1.30
0.60
0.95
0.85
1.62
0.36
0.95
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
ESTAT ACTUAL - Planta Tercera
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
P3
Maria Dulce Soldevila 10.02.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
23
14
DORMITORI
INTERIOR
DORMITORI
EXTERIOR
BANY
???????
DORMITORI
INTERIOR
DORMITORI
EXTERIOR
BANY
???????
???????
DORMITORI
INTERIOR
DORMITORI
EXTERIOR
DORMITORI
BANY
CUINA CUINA
BANY
CUINA
?????????????
2.801.192.732.702.80
2.50
1.37
1.31
2.47
2.732.641.900.991.002.242.632.39
2.50
1.34
3.84 3.94
3.85
8.408.40
3.91
8.44 8.35
1.95 2.18
0.85
1.31
0.59
0.95
0.85
1.47
0.95
0.43
1.41
0.96
1.30
1.16
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
ESTAT ACTUAL - Planta Quarta
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
P4
Maria Dulce Soldevila 10.02.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
BANY
DORMITORI?????????????
4.74 2.12
2.75
1.00
2.63
1.88
0.15
2.74
1.77
6.93
3.82
4.82
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
????????????????? ???????
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
P5
Maria Dulce Soldevila 10.02.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 
2. ESTATS REFORMATS 
 
Plànols de les plantes reformades, planta baixa, plantes pis i àtic; seccions de les vivendes, plànol de 
fusteria i per últim alçat de la façana que s’executarà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
3.80 3.81
3.84
8.26
3.77
8.16
0.80
0.80
1.19
2.51
LOCAL 2
?????????????
TRANSFORMADORALOCAL 1
1.50
0.53
1.34
Local comptadors
d'electricitat
telecos
Local comptadors
d'aigua
????????
7.25
7.25
1.09
2.62
1.00
2.54
2.00 1.403.85
0.150.15
1.50
1.08 1.77 4.31
0.95
1.77
1.40 2.00 4.92
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
PLANTA BAJA
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.1
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
12
4
3
0.82
0.50 0.35 0.35 1.90 1.00
1.22
2.54
1.00
0.15
3.303.72
7.12
3.84
1.773.963.30
7.36 2.07
16.85
2.54
1.00
0.15
0.15
1.00
2.51
3.84
3.81
2.201.20
0.15
1.00
2.51
3.81
8.40
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
PLANTA TIPO
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.2
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
1.85
1.82
2.40 2.25
0.20
1.05
??????????????????
Prestages
0.60
0.50
0.600.450.60
2.62
3.97
7.07
2.32 4.75
4.75
1.97
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
PLANTA ALTILLO
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.3
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
TOMAS
TV  TELF.
TERMOSTATO
2.25 2.60
TABLA DE PLANCHAR
ABATIBLE
1.25
0.35
1.22 1.100.50 1.500.50
TOMAS
TV  TELF.
TERMOSTATO
1.05
0.80 0.70 0.70
1.20
0.60
0.85
0.40
0.40
1.74
0.45
1.20
1.60
2.25
1.50
?????????????? ??????????????
?????????????????? ??????????????
????????
ascensor
1
2
??????? ???????
0.82
0.50 0.35 0.35 1.90 1.00
1.22
A A'
B'
B
C'
C
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
SECCIONES PLANTAS TIPO
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.4
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/35
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
??????????????
?????????????? ??????????????
4.00
3.50
2.50
1.00
1.85
1.82
2.40 2.25
0.20
1.05
??????????????????
Prestages
0.60
0.50
0.600.450.60
C'C
B'
B
A
A'
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
SECCIONES ALTILLO
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.5
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/35 1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
1070
830
1180
830
1930
1100
1890
1100
1180
1100
A.1 - Ventana practicable 2 hojas
A.2 - Ventana practicable 2 hojas
B.1 - Balconera practicable 2 hojas B.2 - Balconera practicable 2 hojas A.3 - Ventana practicable 2 hojas
L1=415 L2=415 L1=415 L2=415
L1=550 L2=550 L1=550 L2=550
L1=550 L2=550
2300 2260
1550
1440
1550
1000 1000
1270 1270
1270
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
?????????????? ????? ??????
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.6
Maria Dulce Soldevila 04.09.14
1/20
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
A.1 - Ventana 2 hojas - 24ud.
Color COR_L_Ral8017
Ancho 830 Alto 1.180
Practicable de apertura interior.
Tapa registro panel con
????????????????????
Tapajuntas perimetral de 85mm.
?????????????????????????
Persiana lama ??????? de aluminio,
tipo monoblock accionamiento
cinta incorporado en ventana.
Calidad cortizo serie 3000 con
????????????????????????
Premarco de 40x15mm
Monoblock 185mm ????? mixto
2x2 lama de aluminio
Vidrio compuesto Float4,
Camara16, Float4
V.2 - Ventana 2 hojas - 16ud.
Color COR_L_Ral8017
Ancho 830 Alto 1.070
Practicable de apertura interior.
Tapa registro panel con
????????????????????
Tapajuntas perimetral de 85mm.
?????????????????????????
Persiana lama ??????? de aluminio,
tipo monoblock accionamiento
cinta incorporado en ventana.
Calidad cortizo serie 3000 con
????????????????????????
Premarco de 40x15mm
Monoblock 185mm ????? mixto
2x2 lama de aluminio
Vidrio compuesto Float4,
Camara16, Float4
B.1 - Balconera 2 hojas - 16ud.
Color COR_L_Ral8017
Ancho 1.100 Alto 1.930
Practicable de apertura interior.
Tapa registro panel con
????????????????????
Tapajuntas perimetral de 85mm.
?????????????????????????
Persiana lama ??????? de aluminio,
tipo monoblock accionamiento
cinta incorporado en ventana.
Calidad cortizo serie 3000 con
????????????????????????
Premarco de 40x15mm
Monoblock 185mm ????? mixto
2x2 lama de aluminio
Vidrio compuesto Float4,
Camara16, Float4
B.2 - Balconera 2 hojas - 2ud.
Color COR_L_Ral8017
Ancho 1.100 Alto 1.890
Practicable de apertura interior.
Tapa registro panel con
????????????????????
Tapajuntas perimetral de 85mm.
?????????????????????????
Persiana lama ??????? de aluminio,
tipo monoblock accionamiento
cinta incorporado en ventana.
Calidad cortizo serie 3000 con
????????????????????????
Premarco de 40x15mm
Monoblock 185mm ????? mixto
2x2 lama de aluminio
Vidrio compuesto Float4,
Camara16, Float4
A.3 - Ventana 2 hojas - 2ud.
Color COR_L_Ral8017
Ancho 1.100 Alto 1.890
Practicable de apertura interior.
Tapa registro panel con
????????????????????
Tapajuntas perimetral de 85mm.
?????????????????????????
Persiana lama ??????? de aluminio,
tipo monoblock accionamiento
cinta incorporado en ventana.
Calidad cortizo serie 3000 con
????????????????????????
Premarco de 40x15mm
Monoblock 185mm ????? mixto
2x2 lama de aluminio
Vidrio compuesto Float4,
Camara16, Float4
Persianas enrollables de cuerda
tipo alicantina. Acabado color
madera:
P.1 - 40ud. -  830x1340mm
P.2 - 16ud. - 1100x2090mm
P.3 -   2ud. - 1100x2050mm
P.4 -   2ud. - 1100x1340mm
ALUMINIS GRANOLLERS
cotas en mm.
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?????????????
TRANSFORMADORA
Local comptadors
d'electricitat
telecos
Local comptadors
d'aigua
TV
TV TF
int
TVTF
TV
int
LPA
M
M
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
??????????????????????? ?? ??? ???? ?????????????? ? ???
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.8
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
ELECTRICITAT AIGUA
BAIXANTS
??????????
CEL-RASM
LE
L.P.A.
P. llum sostre
Interruptor
Minuter commutat
P. llum paret
?????????????????????
Enllumenat permanent
Extintor
12
4
3
int
M
LPA
TVTF
TV
TV
TVTF
int
TV TF
TV
TV
TV TF
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
??????????????????????? ?? ??? ???? ?????????????? ? ????
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.9
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
ELECTRICITAT AIGUA
BAIXANTS
??????????
CEL-RASM
LE
L.P.A.
P. llum sostre
Interruptor
Minuter commutat
P. llum paret
?????????????????????
Enllumenat permanent
Extintor
int
TV
M
TF
LPA
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
?????????? ??????????? ?? ??? ???? ??????????????? ? ???
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.10
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
ELECTRICITAT AIGUA
BAIXANTS
??????????
CEL-RASM
LE
L.P.A.
P. llum sostre
Interruptor
Minuter commutat
P. llum paret
?????????????????????
Enllumenat permanent
Extintor
?????????????
TRANSFORMADORA
Local comptadors
d'electricitat
telecos
Local comptadors
d'aigua
??????????
existent
A.C. Term.
A.C.Term.
??????????
existent
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
??????????????????????? ?? ??? ? ?????????????
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.11
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
ELECTRICITAT AIGUA
BAIXANTS
??????????
CEL-RASM
LE
L.P.A.
P. llum sostre
Interruptor
Minuter commutat
P. llum paret
?????????????????????
Enllumenat permanent
Extintor
12
4
3
??????????
existent
A.C. Term.
A.C. Term.
A.C.Term.
A.C.Term.
??????????
existent
??????????
existent
??????????
existent
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
??????????????????????? ?? ??? ??????????? ??????????? ?
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.12
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
ELECTRICITAT AIGUA
BAIXANTS
??????????
CEL-RASM
LE
L.P.A.
P. llum sostre
Interruptor
Minuter commutat
P. llum paret
?????????????????????
Enllumenat permanent
Extintor
A.C.Term.
??????????
existent
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
?????????? ??????????? ?? ??? ??????????? ???????????
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
2.13
Maria Dulce Soldevila 21.07.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
ELECTRICITAT AIGUA
BAIXANTS
??????????
CEL-RASM
LE
L.P.A.
P. llum sostre
Interruptor
Minuter commutat
P. llum paret
?????????????????????
Enllumenat permanent
Extintor
Reforma integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 
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3. DETALLS 
 
Plànols de detalls dels tipus de forjats que es van executar a la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
14
????????
ascensor
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.12
8.32
3.
81
3.
84
7.36 7.12
3.
84
3.
81
8.08
1.141.131.121.111.101.81.71.61.51.41.21.1 1.91.3
2.152.142.132.122.112.92.82.72.62.42.3 2.102.52.22.13.13.23.33.43.53.73.83.93.103.123.13 3.63.113.143.15
23
??????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????
???????????????????
????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????
Connectors c/30
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
FORJATS - Armat forjats unidireccionals bigues fusta
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
-
Maria Dulce Soldevila 06.08.14
1/50
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
Guix
???????????????????
agafada amb guix
Biga de fusta
???? ???????????????????????
?????????????????????????????
Farcit de sorra i runa
???????????????????
agafada amb morter
20
13
60
13
20
70
22 2
5 28 2
9
FORJAT ORIGINAL
FORJAT MIXT
?????????????????????????????????????
Guix
Biga de fusta
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
4cm espessor
Connectors c/30cm
Paviment parquet laminat AC4
??????????????????
610x245x220mm
Viguetes pretensades T18
?????????????????????????
Cotes en cm
Morter d'anivellament 2-4cm espessor
variable segons planta
Enguixat
Biga de fusta
13
60
20
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
4cm espessor
Connectors c/30cm
???????????????????
agafada amb guix
???????????????????
agafada amb morter
Paviment parquet laminat AC4
?????????????????????
????????????????????
???????????????????
?????????????????????
??????????? ?????????????????????
???????????????????????????
encastament a paret amb resina epoxi
CAS FAVORABLE
(bigues en bon estat)
CAS DESFAVORABLE
(bigues en mal estat)
Morter d'anivellament 2-4cm espessor
variable segons planta
?????????????????????????????????????????????????
TROBADA FORJATS
18
0
35
25
70
38
15
7.
5
79
.5
22
.5
58
.5
75
35
10
49
110
20
20 20 20
32.5
90
40
70
20
0
130
40
10
0
BIGA DE FUSTA BIGUETA PRETENSADA T18
Cotes en mm
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
TIPOLOGIES DE FORJATS - Seccions
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
-
Maria Dulce Soldevila 06.08.14
1/10 1/5
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
A'
A
B'B
C
C'
15
5
1011
215
30
7.
5
12
4
24
???????????????????????????????????????????
Capa de morter
???????? ?????????
Xapa colaborant
INCO 70.4
?????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????
??????????????
????????????????????????
agafada amb morter
Capa de morter
???????? ?????????
Xapa colaborant INCO 70.4
?????????????
??????????????????
???????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
Mur resistent
??????????????????????
????????????
15
2420
Pendent 5%
30
3
4
37
1515
15
???????????????????????????????????????????
Capa de morter
???????? ?????????
Xapa colaborant INCO 70.4
???????????????????
?????????????????????
?????????????
??????????? ???????????????????
???????????
???????????????????
long. 40cm
0.10
Paret resistent
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
???????????? ??????? ?????? ????????????? ??????
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
-
Maria Dulce Soldevila 06.08.14
1/35
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
???????????
e. 1/20
???????????
e. 1/10
???????????
e. 1/10
A'A
B
B
'
0.15 0.15
???????????????????????????????????????????
Capa de morter
???????? ?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????
Totxana 280x130x90cm agafada amb morter
??????????????????????????????
Bigues de fusta 10x10cm
????????????????????????????????????
URSA XPS NW E 1250x600x30mm
??????????? ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
0.15
0.
24
0.15
???????????????????????????????????????????
Capa de morter
???????? ?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????
Totxana 280x130x90cm
agafada amb morter
??????????????????????????????
Bigues de fusta 10x10cm
????????????????????????????????????
URSA XPS NW E 1250x600x30mm
??????????? ????????????????
?????????????????????
??????????? ????????????????
?????????????????????
?????????????????????
+4.00
3%
1%
+3.50
+3.80
+4.10
NOMBRE CLIENTE
??????? ?????????
PLANO
???????????? ??????? ????? ?????????? ????? ?
ESCALA
???????????
0201
REFERENCIA
FECHA
PROYECTISTA
3.4
Maria Dulce Soldevila 06.08.14
1/35
c. Sant Miquel 26
??????????????????????
AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
WWW.CORPRESTAURA.COM
???????????
e. 1/15
???????????
e. 1/15
Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 
4. PLANNING 
 
Planning inicial previst i planning final. S’aprecia quin dia es preveia començar i la duració; en el plàning 
final no es compleix ni una cosa ni l’altre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  
Id Modode
tarea
Nombredetarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1
2 INICIODEOBRA 1día? lun04/11/13 lun04/11/13
3 FACHADAPRINCIPAL 40días lun02/12/13 vie24/01/14 39
11 FACHADAPOSTERIOR 40días lun02/12/13 vie24/01/14 39
19 ESPACIOSCOMUNES 103días lun02/12/13 mié23/04/14 39
24 CUBIERTA 20días lun02/12/13 vie27/12/13 39
28 INSTALACIONESZ.
COMUNES
25días lun20/01/14 vie21/02/14 19FC+5días
38 PISOS 122,88días lun04/11/13 mié23/04/14
39 Derribos 20días lun04/11/13 vie29/11/13 2
45 Refuerzos/
tratamientosvigas
10días lun11/11/13 vie22/11/13 39CC+5días
48 Pavimentos 96,88días lun09/12/13 mar22/04/14
49 Planches 10días lun09/12/13 vie20/12/13 39FC+5días
50 Pedirmaterialy
fabricar
20días lun23/12/13 vie17/01/14 49
51 colocacionbaños
cocina
12días vie17/01/14 lun03/02/14
52 colocacionparquet 12días lun07/04/14 mar22/04/14 50
53 Tabiqueria 16días vie20/12/13 lun13/01/14 49
54 REVESTIMIENTOS 100días lun04/11/13 vie21/03/14 39
60 CARPINTERÍAMADERA 122días lun07/10/13 mar25/03/14
61 Puertasmadera 12días lun10/03/14 mar25/03/14
62 Mueblescocina 119,88días lun07/10/13 vie21/03/14
63 Pedirmaterialy
fabricar
30días vie07/02/14 vie21/03/14 52
64 Montajemuebles 12días lun07/10/13 mar22/10/13 63FC+1día
65 VIDRERIA 5días mié05/03/14 mié12/03/14
67 MARMOLES 15días lun24/02/14 vie14/03/14
68 Pedirmaterialy
fabricar
10días lun24/02/14 vie07/03/14
69 Colocaciónsilestone 5días lun14/04/14 vie18/04/14 68
70 INSTALACIONES 103días lun02/12/13 mié23/04/14 39
78 LimpiezaObra 5días jue24/04/14 mié30/04/14
81 FINALOBRA mié30/04/14
30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28
oct'13 nov'13 dic'13 ene'14 feb'14 mar'14 abr'14 ma
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumendelproyecto
Tareasexternas
Hitoexterno
Tareainactiva
Hitoinactivo
Resumeninactivo
Tareamanual
Sóloduración
Informederesumenmanual
Resumenmanual
Sóloelcomienzo
Sólofin
Fechalímite
Progreso
Página1
Proyecto:PlanningSantMiquel
Fecha:mié16/10/13
Id Modo
de
tarea
Nombredetarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1
2 INICIODEOBRA lun03/02/14
3 Trabajosprevios 13días lun03/02/14 mié19/02/14
4 InstalacionesProvisionales 2días mié05/02/14 jue06/02/14
5 COMPAÑIAS 90días lun03/03/14 vie04/07/14
6 FACHADAPRINCIPAL 44días mar01/04/14 vie30/05/14 51
14 FACHADAPOSTERIOR 44días lun02/06/14 jue31/07/14 51
22 ESPACIOSCOMUNES 99días lun10/03/14 jue24/07/14 51
23 Derribos 6,88días lun10/02/14 mar18/02/14
24 Derribotabiquerialocal1 3días lun10/02/14 mié12/02/14
25 Desmontajeinstalaciones 2días lun10/02/14 mar11/02/14
26 Derribozonahuecoascensor 5días mié12/02/14 mar18/02/14
27 DerriboescalerasPB 1día mié12/02/14 mié12/02/14
28 Derribotabiquerialocales 3días
29 Zapatamurohuecoescalera 3días vie14/02/14 mar18/02/14
30 Murogerohuecoescalera 2días lun10/03/14 mar11/03/14
31 Nuevotramoescaleraala
"catalana"
5días lun24/03/14 vie28/03/14
32 Repasodeparedes 5días lun07/04/14 vie11/04/14
33 Retiradadepeldañosexistentes 5días lun30/06/14 vie04/07/14
34 Nuevatramadadeescalera 10días vie04/07/14 vie18/07/14 33
35 CUBIERTA 20días lun10/03/14 vie04/04/14 51
39 INSTALACIONESZ.COMUNES 25días lun14/04/14 vie16/05/14 22FC+5días
49 PISOS 122,88días lun10/02/14 mié30/07/14
50 ALBAÑILERIAeINSTALAC 20días lun10/02/14 vie07/03/14
51 Derribos 20días lun10/02/14 vie07/03/14 2
52 Retiradademobiliario
existente
1día mié19/02/14 mié19/02/14
53 DerriboFalsostechos 1día jue20/02/14 jue20/02/14
54 Apuntalamientovigaspisos 1,88días vie21/02/14 lun24/02/14
55 ApuntaltechoPB 1día vie21/02/14 vie21/02/14
56 ApuntaltechoP1 1día vie21/02/14 vie21/02/14
57 ApuntaltechoP2 1día lun24/02/14 lun24/02/14
58 ApuntaltechoP3 1día lun24/02/14 lun24/02/14
59 ApuntaltechoP4 1día lun24/02/14 lun24/02/14
60 PlantaÁtico 16,88días mar25/02/14 mié19/03/14
61 Refuerzovigas 1día mar25/02/14 mar25/02/14
62 Derribotabiquería 1día mié26/02/14 mié26/02/14
63 Derribopavimento 1día mié26/02/14 mié26/02/14
64 Pasodecabletelecos 1día jue27/02/14 jue27/02/14
65 Planchehormigón 2días jue27/02/14 vie28/02/14
66 Repicadoparedesy
repasotechos
1día lun03/03/14 lun03/03/14
67 Suministrodemarcos
kronapuertas
1día lun03/03/14 lun03/03/14
68 Formacióndetabiqueria 2días mar04/03/14 mié05/03/14
69 MarcarRegatas 1día jue06/03/14 jue06/03/14
70 Regatas 1día jue06/03/14 jue06/03/14
71 Pasoinstalaciones 4días vie07/03/14 mié12/03/14
72 Colladodecajetinesy
cajasdeempalme
1día jue13/03/14 jue13/03/14
73 Revocoparedesbaños 1día jue13/03/14 jue13/03/14
74 Alicatadoypavimento
baños
3días lun17/03/14 mié19/03/14
75 Planta4ta 32,88días? mar25/02/14 jue10/04/14
76 Derribotabiquería 2días mar25/02/14 mié26/02/14
77 Desapuntalamientotecho 1día? mar11/03/14 mié12/03/14 65FC+7días
78 Derribopavimento 2días jue27/02/14 vie28/02/14
79 Pasodecabletelecos 3días lun03/03/14 mié05/03/14
80 Planchehormigón 4días lun03/03/14 jue06/03/14
81 Repicadoparedesy
repasotechos
2días vie07/03/14 lun10/03/14
82 Suministrodemarcos
kronapuertas
1día lun10/03/14 lun10/03/14
83 Formacióndetabiqueria 3días mar11/03/14 jue13/03/14
84 MarcarRegatas 1día vie14/03/14 vie14/03/14
85 Regatas 2días vie14/03/14 lun17/03/14
86 Pasoinstalaciones 8días lun17/03/14 mié26/03/14
87 Colladodecajetinesy
cajasdeempalme
2días mar25/03/14 jue27/03/14 86FC1día
88 Revocoparedesbaños 4días mié26/03/14 mar01/04/14 87FC1día
89 Alicatadoypavimento
baños
8días lun31/03/14 jue10/04/14 88FC1día
90 Planta3ra 40,88días? lun24/02/14 lun21/04/14
91 Detectarestadovigas
existentes
1día lun24/02/14 lun24/02/14
92 Cambiovigaspornuevas 5días mar25/02/14 lun03/03/14
93 Derribotabiquería 1día? jue06/03/14 vie07/03/14 80
94 Desapuntalamiento 1día? jue13/03/14 vie14/03/14 80FC+5días
95 Derribopavimento 2días jue13/03/14 vie14/03/14
96 Pasodecabletelecos 3días mar18/03/14 jue20/03/14 87FC1día
97 Planchehormigón 4días lun17/03/14 jue20/03/14
98 Repicadoparedesy
repasotechos
2días jue20/03/14 vie21/03/14
99 Suministrodemarcos
kronapuertas
1día mar18/03/14 mar18/03/14
100 Formacióndetabiqueria 3días jue20/03/14 lun24/03/14
101 MarcarRegatas 1día mar25/03/14 mar25/03/14
102 Regatas 2días mar25/03/14 mié26/03/14
103 Pasoinstalaciones 8días mié26/03/14 vie04/04/14
104 Colladodecajetinesy
cajasdeempalme
2días jue03/04/14 lun07/04/14 103FC1día
105 Revocoparedesbaños 4días vie04/04/14 jue10/04/14 104FC1día
106 Alicatadoypavimento
baños
8días mié09/04/14 lun21/04/14 105FC1día
107 Planta2da 64,88días? lun10/02/14 vie09/05/14
27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04
feb'14 mar'14 abr'14 may'14 jun'14 jul'14 ago'14
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumendelproyecto
Tareasexternas
Hitoexterno
Tareainactiva
Hitoinactivo
Resumeninactivo
Tareamanual
Sóloduración
Informederesumenmanual
Resumenmanual
Sóloelcomienzo
Sólofin
Fechalímite
Progreso
Página1
Proyecto:PlanningSantMiquel
Fecha:mié19/02/14
Id Modo
de
tarea
Nombredetarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
108 Detectarestadovigas
existentes
1día lun24/02/14 lun24/02/14
109 Cambiovigaspornuevas 5días vie14/03/14 vie21/03/14 94
110 Derribotabiquería 1,88días lun10/02/14 mar11/02/14
111 Desapuntalamiento 1día? vie28/03/14 vie28/03/14
112 Derribopavimento 2días lun31/03/14 mar01/04/14
113 Pasodecabletelecos 3días jue03/04/14 lun07/04/14
114 Planchehormigón 4días mié02/04/14 lun07/04/14
115 Repicadoparedesy
repasotechos
2días lun07/04/14 mar08/04/14
116 Suministrodemarcos
kronapuertas
1día lun07/04/14 lun07/04/14
117 Formacióndetabiqueria 3días mié09/04/14 vie11/04/14
118 MarcarRegatas 1día lun14/04/14 lun14/04/14
119 Regatas 2días lun14/04/14 mar15/04/14
120 Pasoinstalaciones 8días mar15/04/14 jue24/04/14
121 Colladodecajetinesy
cajasdeempalme
2días mié23/04/14 vie25/04/14 120FC1día
122 Revocoparedesbaños 4días jue24/04/14 mié30/04/14 121FC1día
123 Alicatadoypavimento
baños
8días mar29/04/14 vie09/05/14 122FC1día
124 Planta1era 69,88días lun24/02/14 vie30/05/14
125 Detectarestadovigas
existentes
1día lun24/02/14 lun24/02/14
126 Cambiovigaspornuevas 5días vie14/03/14 jue20/03/14
127 Derribotabiquería 2días mar22/04/14 mié23/04/14
128 Desapuntalamiento 1día mar15/04/14 mar15/04/14
129 Derribopavimento 2días mar15/04/14 mié16/04/14
130 Pasodecabletelecos 3días vie18/04/14 mar22/04/14
131 Planchehormigón 4días jue17/04/14 mar22/04/14
132 Repicadoparedesy
repasotechos
2días mié23/04/14 jue24/04/14
133 Suministrodemarcos
kronapuertas
1día mié23/04/14 mié23/04/14
134 Formacióndetabiqueria 3días vie25/04/14 mar29/04/14
135 MarcarRegatas 1día mié30/04/14 mié30/04/14
136 Regatas 2días mié30/04/14 jue01/05/14
137 Pasoinstalaciones 8días lun05/05/14 mié14/05/14
138 Colladodecajetinesy
cajasdeempalme
2días mié14/05/14 jue15/05/14
139 Revocoparedesbaños 4días jue15/05/14 mar20/05/14
140 Alicatadoypavimento
baños
8días mié21/05/14 vie30/05/14
141 ACABADOSOBRA 79días lun14/04/14 jue31/07/14
142 REVESTIMIENTOS 74días lun14/04/14 jue24/07/14 51
143 EnyesadoPático 1día mié16/04/14 jue17/04/14 144CF1día
144 EnyesadoP4 2días vie18/04/14 mar22/04/14 145CF1día
145 EnyesadoP3 2días mié23/04/14 vie25/04/14 146CF1día
146 EnyesadoP2 2días lun28/04/14 mié30/04/14 121FC+1día
147 EnyesadoP1 2días vie16/05/14 mar20/05/14 138FC+1día
148 Falsotechopisos 18días vie04/04/14 mié30/04/14 103
149 FalsotechoP1 4días mié14/05/14 mar20/05/14 137
150 PinturaPisos 20días lun23/06/14 vie18/07/14 168CF+22días
151 Pintadobarandillas
antioxidante
5días lun14/07/14 vie18/07/14
152 PAVIMENTOPARQUET 7,88días lun19/05/14 mié28/05/14
153 Pavimentoparquet 8días lun19/05/14 mié28/05/14
154 CARPINTERÍAMADERA 3,88días lun26/05/14 jue29/05/14
155 Puertascorrederas 20días lun26/05/14 vie20/06/14
156 Puertasentradapisos 7días mié21/05/14 jue29/05/14
157 MUEBLESDECOCINA 32,88días mar20/05/14 jue03/07/14
158 Pedirmaterialyfabricar 20días mar20/05/14 mar17/06/14 147
159 Montajemuebles 12días mar17/06/14 jue03/07/14 158
160 VIDRERIA 9días lun30/06/14 jue10/07/14
161 Mamparasbaño/espejos 9días lun30/06/14 jue10/07/14
162 MARMOLES 14,88días mié25/06/14 mar15/07/14
163 Pedirmaterialyfabricar 10días mié25/06/14 mar08/07/14
164 Colocaciónsobre 5días mié09/07/14 mar15/07/14 163
165 INSTALACIONES 15,88días lun30/06/14 lun21/07/14 159FC3días
166 Sanitarios/grifería/
Electrodomesticos
15días lun30/06/14 lun21/07/14
167 LimpiezaObra 5días mié23/07/14 mar29/07/14
168 limpiezapisos 5días mié23/07/14 mar29/07/14
169 limpiezaz.comunes
170 FINALOBRA jue31/07/14
27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04
feb'14 mar'14 abr'14 may'14 jun'14 jul'14 ago'14
Tarea
División
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Resumen
Resumendelproyecto
Tareasexternas
Hitoexterno
Tareainactiva
Hitoinactivo
Resumeninactivo
Tareamanual
Sóloduración
Informederesumenmanual
Resumenmanual
Sóloelcomienzo
Sólofin
Fechalímite
Progreso
Página2
Proyecto:PlanningSantMiquel
Fecha:mié19/02/14
Reforma integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 
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5. VADEMÈCUM FECSA ENDESA 
 
Normativa de Fecsa Endesa a complir en dimensions i disposicions indicades; aquí apareixen els 
documents referents als locals de comptadors i a l’estació transformadora. 
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A mes incorporaran la: 
 
 Unitat de protecció contra sobretensions 
 
4.1 Esquemes de subministraments amb centralització de comptadors 
 
4.1.1 Col·locació de comptadors en forma centralitzada en un lloc 
 
Aquest esquema s’utilitzarà en conjunts d’edificació vertical o horitzontal, destinats 
principalment a habitatges, edificis comercials o d’oficines o destinats a una concentració 
d’indústries el corrent individual màxim dels quals no superi els 63 A. 
 
Llegenda 
 
1 Xarxa de distribució  8 Derivació individual 
2 Connexió de servei  9 Fusible de seguretat 
3 Caixa general de protecció 10 Comptador 
4 Línia general d’alimentació 11 Caixa per ICP 
5 
6 
Interruptor general de maniobra 
Protecció contra sobretensions 
12 Dispositius generals de 
comandament i protecció 
7 Emplaçament de comptadors 13 Instal·lació interior 
 
Figura 4. Centralització única 
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4.2.4 Centralització de comptadors a vivendes amb connexió de servei subterrània 
 
 
a) Informe tècnic per a la centralització de comptadors en 
edificis............................................................................. 
 
 Annex 3 
 
b) Característiques de les CGP: 
-Esquemes elèctrics...................................................... 
-Models seleccionats..................................................... 
-Fabricants acceptats i les seves referències................ 
 
Full 31 
Full 31 
Full 32 
 
DC–3.16 
DC–3.16 
DC–3.16 
c) Caixes de seccionament (CS) 
-Amb sortida a CGP per part superior ........................... 
-Amb sortida a CGP per part inferior ............................. 
 
Full 34 
Full 35 
 
DC–3.18 
DC–3.18 
d) Nínxol en paret o tanca per a CS i CGP......................... Full 36 DC–3.19 
e) Nínxol en tanca per a CS (amb sortides part inferior) i 
CGP ............................................................................... 
 
Full 37 
 
DC–3.20 
f) Detall de l’accés dels cables a la CGP: 
-A través de soterrani...................................................... 
-Entubats per la propietat particular................................ 
 
Full 65 
Full 67 
 
DC–4.6 
DC–4.8 
g) Ubicació CGP a rehabilitació d’immobles...................... Full 66 DC–4.7 
h) Detall de connexió de la línia general d’alimentació a la 
CGP................................................................................ 
 
Full 71 
 
Fig. 8 
i) Recintes per a centralitzacions de comptadors: 
-En armari fins a 16 comptadors ................................... 
-En local, per a centralitzacions superiors a 16 
comptadors: 
     -  En una sola paret .................................................. 
     -  En diverses parets ................................................ 
 
Full 72 
 
 
Full 74 
Full 75 
 
Apt. 4.5.1.1 
 
 
Apt. 4.5.1.2 
Apt. 4.5.1.3 
j) Característiques dels ICP-M ......................................... Annex 5  
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4.5.1.2 Local per a centralitzacions superiors a 16 comptadors en una paret  
 
Aquest local, dedicat exclusivament a aquest fi, podrà a més, contenir per necessitats de  
ENDESA i per a la gestió dels subministraments que surten de la centralització, un equip 
de comunicació i d’adquisició de dades. També s’hi podrà instal·lar el Quadre General de 
Comandament i Protecció dels Serveis Generals de l’Edifici, sempre que es respectin les 
dimensions reglamentàries. 
 
El local complirà les condicions de protecció contra incendis que estableix el CTE DB SI 
per als locals de risc especial baix i respondrà a les següents condicions: 
 
 Estarà situat a la planta baixa, excepte quan hi hagi concentracions per plantes, en 
un lloc com més pròxim possible a l’entrada de l’edifici i a la canalització de les 
derivacions individuals. Serà de fàcil i lliure accés (com per exemple a l’ entrada o 
al recinte de porteria). El local no podrà coincidir mai amb el d’altres serveis com el 
recambró de calderes, la concentració de comptadors d’aigua, gas, les 
telecomunicacions, la maquinària d’ascensors o altres, com el magatzem, traster, 
etc. Previ acord amb ENDESA i segons determinades condicions, es podrà 
instal·lar a l’entresòl o primer soterrani sempre que quedi garantit el lliure accés al 
local. 
 No servirà mai de pas ni d’accés per a altres locals. 
 Estarà construït amb parets i terres segons el CTE DB SI, separat d’altres locals 
que presentin riscos d’incendi o produeixin vapors corrosius i no estarà exposat a 
vibracions ni a humitats. 
 Disposarà de ventilació i d’enllumenat suficient per a comprovar el bon 
funcionament de tots els components de la concentració. 
 Quan la cota del paviment sigui inferior o igual a la dels passadissos o locals 
adjacents, hi haurà d’haver desguassos perquè, en cas d’avaria, oblit o trencament 
de canonades d’aigua, no es pugui produir la inundació del local. 
 Les parets on s’ha de fixar la concentració de comptadors tindran una resistència 
no inferior a la del paredó de mig peu de maó foradat. 
 El local tindrà una alçada mínima de 2,30 m i una amplada mínima en parets 
ocupades per comptadors d’ 1,50 m. Tindrà unes dimensions de manera que les 
distàncies des de la part frontal de la concentració de comptadors, una vegada 
instal·lada, fins al primer obstacle que tingui al davant sigui d’ 1,10 m com a mínim. 
La distància entre els laterals de l’esmentada concentració i les seves parets 
adjacents serà de 20 cm. La resistència al foc del local correspondrà al que 
estableix el CTE DB SI per a locals de risc especial baix. 
 La porta d’accés s’obrirà cap a l’exterior i tindrà una dimensió mínima de 0,70 x 2 
m, la seva resistència al foc correspondrà al que s’estableix per a portes de locals 
de risc especial baix en el CTE BD SI estarà equipada amb el pany normalitzat per 
ENDESA, JIS ref.: CFE. 
 A dins del local i al costat de l’entrada, s’haurà d’instal·lar un equip autònom 
d’enllumenat d’emergència, d’autonomia no inferior a 1 hora i que proporcioni un 
nivell mínim de 5 lux. 
 A l’exterior del local i al costat de la porta d’entrada, hi haurà un extintor mòbil, 
d’eficàcia mínima segons el CTE DB SI, la instal·lació i el manteniment del qual 
serà a càrrec de la propietat de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
GUIA VADEMÈCUM PER A 
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ EN 
BAIXA TENSIÓ 
 
FDNGL002 
3ª Edició-rev1 
Febrer 2014 
Full 74 de 107 
 
 
 La col·locació de la concentració de comptadors, es farà de tal manera, que des de 
la seva part inferior al paviment hi hagi com a mínim una alçada de 0,50 m i que el 
quadrant de lectura de l’aparell de mesura situat més alt  no superi 1,80 m. 
 
Les dimensions mínimes del local destinat a allotjar la centralització de comptadors són 
les indicades en la figura: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Local per a centralitzacions superiors a 16 comptadors  en una paret 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:    L’interior de les cambres s’enguixarà i es pintarà de color blanc 
 
 
 
 
 
 
 
GUIA VADEMÈCUM PER A 
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ EN 
BAIXA TENSIÓ 
 
FDNGL002 
3ª Edició-rev1 
Febrer 2014 
Full 75 de 107 
 
 
4.5.1.3 Centralitzacions superiors a 16 comptadors a diverses parets  
 
Amb les mateixes característiques generals indicades a l’apartat anterior, les dimensions 
mínimes del local seran les de la figura: 
 
 
 
Figura 11. Centralitzacions superiors a 16 comptadors a diverses parets 
 
 
 
NOTES:   La distància de 0,60 m assenyalada a la figura, es complirà sempre que les centralitzacions de 
comptadors estiguin formades per mòduls (caixes amb tapes precintables), aquesta distància es 
podrà reduir a 0,25 m quan les centralitzacions estiguin formades per plafons 
 
       L’interior de les cambres s’enguixarà i es pintarà de color blanc 
 
 
 
 
 
 
 
GUIA VADEMÈCUM PER A 
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ EN 
BAIXA TENSIÓ 
 
FDNGL002 
3ª Edició-rev1 
Febrer 2014 
Full 76 de 107 
 
 
 
4.6 Derivacions individuals 
 
La derivació individual és la part de la instal·lació que, sortint de la línia general 
d’alimentació, subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. S’inicia a 
l’embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els 
dispositius generals de comandament i protecció. 
 
Cada derivació individual serà totalment independent de les derivacions corresponents a 
altres usuaris. 
 
Els cables no presentaran empalmes en tot el seu recorregut i la seva secció serà 
uniforme, exceptuant-ne en aquest cas les connexions realitzades a la ubicació dels 
comptadors i els dispositius de protecció. 
 
El nombre de conductors de cada derivació individual estarà fixat pel nombre de fases 
necessàries per alimentar els receptors propis del subministrament. Cada línia portarà el 
seu conductor de neutre així com el seu conductor de protecció. A més, cada derivació 
individual inclourà els fils de comandament per facilitar l’aplicació de les diferents tarifes. 
 
En el cas d’edificis destinats principalment a habitatges, i en edificis comercials o 
d’oficines, les derivacions individuals hauran de passar per llocs d’ús comú o, en cas 
contrari, hauran quedat definides les seves servituds corresponents. 
 
4.6.1 Instal·lació de les derivacions individuals 
Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 
 
 Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats 
 Conductors aïllats a l’interior de tubs enterrats 
 Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial 
 Conductors aïllats a l’interior de canals protectors en què les tapes només es 
puguin obrir amb l’ajuda d’una eina adequada, segons Norma UNE EN 50085-1 
 
Els tubs i les canals protectors, així com la seva instal·lació, compliran el que està indicat 
en la ITC-BT-21, i el que està indicat en aquesta Guia. Tindran una secció nominal que 
permeti ampliar la secció dels conductors inicialment instal·lats en un 100%. 
 
Quan les derivacions individuals passin verticalment, aniran a dins de tubs i allotjades a 
l’interior d'una canaleta d’obra de fàbrica preparada exclusivament per a aquest fi, no 
s’admetrà cap altra canalització al seu interior. 
 
L’esmentada canaleta estarà encastada a l’ull de l’escala i passarà per zones d’ús comú. 
S’evitaran les corbes i els canvis bruscos de direcció. Aquesta canaleta serà registrable i 
precintable a cada planta i s’instal·laran tallafocs com a mínim cada tres plantes, i les 
seves parets tindran una resistència al foc de EI 120 segons CTE DB SI. 
 
Les tapes de registre tindran una resistència al foc segons el CTE DB SI, l’alçada mínima 
de les tapes de registre serà de 0,30 m i la seva amplada serà igual a la de la canaleta. 
La part superior quedarà instal·lada, com a mínim, a 0,20 m del sostre. 
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Figura 12. Detall d’ instal·lació de les derivacions individuals 
 
Les dimensions mínimes de la canaleta d’obra de fàbrica s’ajustaran a les indicades a la 
taula següent: 
 
Taula 6. Dimensions mínimes de la canaleta d’obra de fàbrica 
 
DIMENSIONS ( m) 
Nombre de derivacions 
individuals 
AMPLADA L ( m) 
Profunditat P = 0,15 m  
una fila 
Profunditat P = 0,30 m  
dues files 
Fins a 12 0,65 0,50 
13 – 24 1, 25 0,65 
25 – 36 1, 85 0,95 
36 – 48 2, 45 1,35 
 
Per a més derivacions individuals de les indicades s’instal·larà el nombre de canaletes 
necessari. 
 
4.6.2 Característiques dels materials de les derivacions individuals 
4.6.2.1 Conductors 
Els conductors a utilitzar, seran de coure, unipolars i aïllats, de tensió assignada 
450/750V. Se seguirà el codi de colors indicat a la ITC-BT-19. 
 
En el tram de la derivació individual comprès entre la unitat funcional d’embarrat de 
protecció i borns de sortida de la centralització de comptadors, i els dispositius de 
comandament i protecció, els conductors podran ser de classe 2 o de classe 5 segons 
UNE-EN 60228, i s’efectuarà la seva connexió als borns mitjançant terminals de punta 
deformable cilíndrica. 
 
Per al cas de cables instal·lats a l’interior de tubs enterrats, l’aïllament dels conductors 
serà de 0,6/1 kV de tensió assignada. 
 
Per al cas de cables instal·lats en l'interior de canals protectores en què les tapes només 
es puguin obrir amb l’ajuda d’una eina, s'utilitzaran exclusivament cables multiconductors, 
l’aïllament dels quals serà de 0,6/1 kV de tensió assignada. 
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La secció mínima serà de 10 mm2 per als cables polars, neutre i protecció. L’aïllament 
dels cables serà de polietilè reticulat o etilè propilè, amb coberta de poliolefina. Seran no 
propagadors de l’incendiï i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
 
Els cables amb característiques equivalents a les de la Norma UNE 21123 part 4 o 5, 
compleixen aquesta prescripció. 
 
4.6.2.2 Tubs protectors 
Els tubs protectors i els seus accessoris seran aïllants, els diàmetres exteriors nominals 
mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 32 mm. Es disposarà d’un tub de 
reserva per a cada 10 derivacions individuals o fracció. Els tubs es classifiquen tal com 
està indicat en les Normes següents:  
 
 UNE-EN 61386-1: Sistemes de tubs rígids conducció cables. Requisits generals 
 UNE-EN 61386 -21: Sistemes de tubs rígids 
 UNE-EN 61386-22: Sistemes de tubs corbables 
 UNE-EN 61386-23: Sistemes de tubs flexibles 
 UNE-EN 61386-24: Sistemes de tubs soterrats 
 
Les característiques de protecció de la unió, entre el tub i els seus accessoris no han de 
ser inferiors als declarats per al sistema de tubs. La superfície interior dels tubs no haurà 
de presentar en cap punt arestes, aspreses o fissures susceptibles de fer malbé els 
conductors o cables. 
 
Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats a les instal·lacions 
elèctriques són les que es prescriuen en la UNE-EN 60423. Per als tubs enterrats les 
dimensions es corresponen amb les indicades en la Norma UNE-EN 50086 -2-4. Per a la 
resta dels tubs, les dimensions seran les establertes a la Norma corresponent de les 
esmentades anteriorment.  
 
Pel que fa a la resistència als efectes del foc, seran considerats com a no propagadors de 
la flama. 
 
4.6.2.3 Canals protectors 
El canal protector és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades 
o no perforades, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa 
desmuntable. 
 
Els canals utilitzats estaran d’acord amb la Norma UNE-EN 50085-1, respondran a la 
classificació: “SCC/SCNC amb tapa d'accés que només es pot obrir amb eines”, 
disposaran del certificat d'assaig corresponent d’haver superat el que es descriu en 
l'apartat 10.6 de l’esmentada Norma UNE-EN. 
 
Les característiques de protecció s’han de mantenir en tot el sistema, per a garantir-les, la 
instal·lació ha de realitzar-se seguint les instruccions del fabricant. 
 
Els canals en les seves unions, canvis d'adreça, canvis de nivell, acabats, etc., tindran 
instal·lats el sistema d'accessoris adequats.  
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El traçat del canal s'efectuarà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes de les parets que limiten el local on es fa la instal·lació. Els 
canals amb conductivitat elèctrica s’han de connectar a la xarxa de terra, la seva 
continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. La tapa dels canals quedarà 
sempre accessible. 
 
4.7 Dispositius de comandament i protecció 
 
4.7.1 Interruptor de Control de Potència (ICP-M) 
L’ICP-M, se situarà al més a prop possible del punt d’entrada de la derivació individual en 
el local o habitatge de l’usuari. Es col·locarà una caixa per a l’interruptor de control de 
potència, immediatament abans dels altres dispositius, en un compartiment independent i 
precintable. Aquesta caixa es podrà posar en el mateix quadre on es col·loquin els 
dispositius generals de comandament i protecció. 
 
4.7.2 Quadre de comandament i protecció 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, la posició de servei de 
la qual serà vertical, s’ubicaran a l’interior d’un o diversos quadres de distribució des d’on 
sortiran els circuits interiors. 
 
Els envoltants dels quadres s’ajustaran a les Normes UNE-EN 60670-1 i UNE-EN 60439 -
3, amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20324 i IK07 segons UNE-EN 
50102. L’envoltant per a l’interruptor de control de potència serà precintable i les seves 
dimensions estaran d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves 
característiques i tipus correspondran a un model oficialment aprovat. 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim: 
 
 Un interruptor general automàtic de tall omnipolar que permeti accionar-lo 
manualment i que estigui dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuits. Aquest interruptor serà independent de l’interruptor de control de 
potència. 
 Dispositius destinats a la protecció contra sobretensions permanents. 
 Dispositius destinats a la protecció contra sobretensions transitòries. 
 Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes 
de tots els circuits; excepte que la protecció contra contactes indirectes s’efectuï 
mitjançant altres dispositius d’acord amb la ITC- BT- 24. 
 Interruptors automàtics de tall omnipolar, destinats a la protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors de l’habitatge o local 
(5 per electrificació bàsica i 12 per a l’elevada) quan correspongui. 
 
Si pel tipus o caràcter de la instal·lació, s’instal·lés un interruptor diferencial per a cada 
circuit o grup de circuits, es podria prescindir de l’interruptor diferencial general, sempre 
que quedin protegits tots els circuits. En el cas que s’instal·lés més d’un interruptor 
diferencial en sèrie, hi ha d’haver selectivitat entre ells. 
 
Per al seu emplaçament, en habitatges, s’haurà de preveure la situació del quadre de 
comandament i protecció al costat de la porta d’entrada i no es podrà col·locar en 
dormitoris, banys, lavabos, etc. En locals d’ús comú o de pública concurrència, s’hauran 
 
 
 
 
 
 
 
GUIA VADEMÈCUM PER A 
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ EN 
BAIXA TENSIÓ 
 
FDNGL002 
3ª Edició-rev1 
Febrer 2014 
Full 80 de 107 
 
 
de prendre les precaucions necessàries perquè els dispositius de comandament i 
protecció no siguin accessibles al públic en general. 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits 
s’instal·laran a una alçada compresa entre 1,4 i 2 m, per a habitatges, mesurada des del 
nivell del terra. En locals comercials, l’alçada mínima serà d’1 m des del nivell del terra. 
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Figura 13. Ubicació del Quadre General de Comandament i Protecció 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES: Cada vegada són més freqüents els problemes d’actuacions indegudes d'interruptors diferencials 
en entorns domèstics. Els fabricants d'aquests equips, conscients del problema, han introduït en el 
mercat una gamma d'interruptors diferencials especials, que eviten aquest tipus de actuacions 
 
       Per tant, en aquells casos on es donin aquest tipus de problemes, o es prevegi que aquests puguin     
existir (bàsicament, instal·lacions amb un alt contingut de càrregues electròniques), es recomana la 
instal·lació de proteccions diferencials d’ aquestes característiques 
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Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 
6. ACTES 
 
Actes redactades els dimarts després de la visita d’obra setmanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 









ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº11  15‐04‐2014 
1 
 
 
OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  11 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:15‐04‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     02 
 
 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        SURYA AZNAR 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 
 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
PISOS 
11.01 La constructora hace entrega de propuesta económica de forjados planta primera, de hacer 
toda la planta con vigas de madera o mixto con vigas de madera y otra zona de chapa colaborante. La 
propiedad revisará el presupuesto 
 
11.02 Al haber el puente de semana santa se comenta que la siguiente visita se hará el próximo 
jueves 24 de abril. 
 
11.03  Se han hecho testigos en fisuras escalera para ver si la escalera se esta abriendo, y parece que 
en los últimos testigos no ha habido movimientos. 
 
11.04 Ascensor. La constructora comenta a la DF y Propiedad que si el ascensor es con puertas 
semiautomáticas (Practicable) caben 4 personas, pero la puerta al abrirse ocuparía todo el rellano de 
acceso en la escalera, en cambio sí se coloca una puerta automática (corredera) la capacidad es de 
225kg y 3 personas, pero en cambio no ocuparía el espacio del rellano de la escalera, siendo mucho 
más cómodo y seguro. La propiedad y DF confirman que mejor que sea la puerta automática 
(corredera) y de 3 personas. Por temas de consumo y funcionalidad la DF solicita que el ascensor sea 
Eléctrico y no hidráulico. 
Se contrata al ascensorista con las siguientes características: 
Ascensor eléctrico de 225kg de capacidad, para 3 personas, velocidad de 1m/s, 5 paradas, recorrido 
aproximado de 13,6mts de longitud, 1 embarque simple, puerta automática (corredera) de dos hojas, 
con medidas de 70x200cm de luz, maniobra electrónica registrada en bajada, botoneras en aluminio 
o inox, con luminoso, ½ columna de acero inoxidable, espejo 1/2 
La primera parada será en el rellano intermedio de la escalera entre planta baja y primera. No 
habiendo embarque en planta baja 
 
11.05 Para los hormigonados, se acordó que se haría un replanteo de los niveles de la escalera para 
que tuvieran las mismas alturas todos los peldaños, sacando niveles de las plantas se observó que la 
3era planta al ser de 3,10mts (10cm más alta que el resto) se ha tenido que subir la cota de acabado 
en esa planta para regularizar niveles respecto a la escalera. 
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FACHADA 
 
11.06Después de la visita en obra, la Propiedad, DF y constructora hace un paseo por el barrio para 
ver diferentes fachadas que puedan gustar a la propiedad y de todo lo visto se decide hacer muestras 
de monocapa de las 3 fachadas siguientes: 
‐Calle Baluard nº 44‐46 
‐Calle Vinarosbº 29 
‐Calle Vinaros nº 35 
 
 
11.07La propiedad solicita presupuesto del aluminio en Ral 8017, vidrio con cámara 4/8/4 y rotura 
puente térmico. Le gustaría que tuviera mallorquinas, para ello solicita a la constructora una muestra 
de Mallorquina. La solución prevista es de carpintería de aluminio + mallorquinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME CLIENTE    CONFORME DF       CONFORME 
              CORP RESTAURA 
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OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  12 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:24‐04‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     02 
 
 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        SURYA AZNAR 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 
 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
PISOS 
12.01 Después de una visita extraordinaria de la Propiedad en obra el 22 de abril para aclarar el tema 
de  la  incidencia  número  50.01,  se  aprueba  el  hacer  la  solución  mixta  de  vigas  de  madera  y 
entrevigado de rasilla normal y  forjado de vigas de hormigón y bovedilla cerámica. En el piso 1º1ª 
será  una  solución  mixta,  (vigas  de  madera  y  vigas  de  hormigón)m,  en  el  1º2ª  todo  de  vigas  de 
hormigón  autoportante,  1º3ª  forjado  mixto  igual  que  el  1º1ª  y  1º4ª  forjado  con  todo  vigas  de 
madera. En total, en los 4 forjados se van a cambiar 13 vigas de madera. 
 
12.02 Al haber un  retraso de dos  semanas en  la decisión de que  solución  constructiva  se debería 
tomar en los forjados de planta primera, la obra sufrirá dos semanas de retraso respecto al planning 
establecido. Se calcula que la obra terminará según la nueva planificación que se está estudiando. 
 
12.03  En  el  piso  titanic,  se  comenta  que  pueden  haber  3  posibles  soluciones  para  los  6ud  de 
refuerzos metálicos de las vigas de madera.  
1era: Se forre la viga metálica con madera 
2da: Se tape el techo con falso techo 
3era: Se quiten los refuerzos metálicos y se cambien las vigas que estén en mal estado por otras de 
madera. 
 
12.04 La DF solicita que venga el  ingeniero que hizo el proyecto de Telecos a  la próxima visita para 
aclarar las instalaciones de telecomunicaciones en la finca 
 
12.05 La propiedad solicita para la próxima visita, planos de propuesta de una cocina tipo con todos 
los  electrodomésticos  de  la  marca  Teka  (Nevera,  lavavajillas,  lavadora,  vitro,  campana,  horno‐
microondas) 
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12.06 Se presenta a la DF y propiedad replanteo de tabiquería cerámica pisos. La propiedad solicita 
que  el  tabique  y  puerta  que  cerraba  el  vestido  se  elimine.  Quedando  el  armario  ropero  como 
divisoria ficticia entre el baño y salón. 
 
12.07  La DF  solicita que  se haga  regata  en paredes medianeras  entre pisos para que  el  armazón 
Krona de las puerta correderas de los baños no ocupen espacio del paso libre previsto. 
 
 
FACHADA 
12.08 La propiedad aprueba el color de fondo del monocapa de la fachada de referencia PROPAMSA 
ESP19, los brancales se hace muestra con la referencia GEOCOL Tostado_10 para ver si queda similar 
a los brancales de piedra. Se dejará secar para ver el tono final. 
 
12.09 Se observa que en  los bajos de fachada hay humedad. La DF y Propiedad solicitan que en  los 
bajos de fachada al haber humedad se contemple la posibilidad de aplicar un mortero hidrófugo para 
evitar que salte el monocapa. 
 
12.10La constructora advierte de que si se colocan 2 hojas de mallorquinas, no se podrán abrir del 
todo, ya que tocará con la barandilla metálica, así que se debería colocar de 4 hojas la mallorquina, 
pero  si  se  hace  de  4  hojas,  habría  muy  poca  lama  y  mucho  perfil  por  ser  el  hueco  de  ventana 
pequeño. Al no ser estético y práctico se decide que no se pondrán mallorquinas. Desde el piso de 
muestra  se  revisan  las  fachadas  del  frente  y  se  decide  que  en  vez  de  mallorquina  para  tener 
oscuridad total en el piso se pondrá persiana enrollable con la caja de persiana vista empotrada bajo 
el dintel de  la ventana. La solución prevista es de carpintería de aluminio +   persiana con caja vista 
enrasada en la parte interior de vivienda, sobresaliendo en fachada. Color igual a carpintería Ral 8017 
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MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 
 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
PISOS 
13.01 Se están preparando los forjados de la planta primera para hormigonar. 
 
13.02El  Ingeniero  que  hizo  el  proyecto  de  Telecomunicaciones  se  presenta  en  visita  y  tras  las 
diferentes explicaciones de la DF, se decide que el ramal comunitario ira por la caja de instalaciones y 
la caja se colocará en el falso techo del vestíbulo. Se deberá rehacer el proyecto. 
 
13.03 Se hace replanteo de cocina con industrial de muebles de cocina y se aprueba el replanteo de 
muebles. La propiedad confirma que quiere todos los electrodomésticos. 
 
13.04 Se detecta que la ventana que da a la cocina está a 80cm del suelo, siendo demasiado baja, con 
lo que habrá que tapar una parte del hueco para que pase el mueble de cocina, el sobre de silestone, 
el  zócalo  de  silestone  y  la  tapeta  de  la  ventana  de  aluminio.  Así  que  se  dejará  a  108cm  de 
aproximados de altura desde el pavimento. 
 
13.05 Se presenta a la DF y propiedad replanteo instalaciones en piso muestra 4º1ª y se observa en 
el baño que el teléfono de la ducha es mejor que este en el lado contrario al cajón de instalaciones. 
La  llave general de corte del agua se colocará en el baño a  la vista. La propiedad pide que se haga 
previsión  de  luminaria  en  el  techo  de  baño  y  dormitorio.  Por  lo  demás  esta  todo  correcto.  Se 
iniciarán las regatas en el piso muestra. 
 
13.06  La  constructora  advierte  que  el  desagüe  vertical  que  recoge  los  desagües  del  lavavajillas, 
lavadora y fregadera, debería ser mínimo de diámetro 90mm, para evitar problemas, la D.F. acepta la 
propuesta. y se procederá a instalar un tubo de diámetro 90mm. 
 
13.07 La DF comenta que en los pisos 4º1ª y 4º4ª  que va la ventilación a cubierta, la extracción de la 
campana de cocina se conecte al tubo existente para evitar tener que sacarlo a fachada. 
 
13.08 Al haber muchas instalaciones en la cocina y ser pared de carga, se decide doblar la pared con 
mahón de 4cm para realizar mejor las instalaciones sin dañar la pared de carga. 
ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº13  29‐04‐2014 
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FACHADA 
13.09 La propiedad confirma los colores del monocapa de fachada. El fondo de la fachada es como ya 
se  dijo  en  la  anterior  visita  de  referencia  PROPAMSA  ESP19,  y  los  brancales  de  las  ventanas  y 
balconeras con la referencia GEOCOL Tostado_10 . 
 
13.10 En la fachada posterior, se han tenido que reparar muchos brancales al desprenderse solos al 
picar el revestimientos existente. 
 
13.11 La DF solicita que las 2 ventanas de forma recta en piso 2º2ª, se modifiquen para que tengan 
su forma original que sería en curva como el resto de ventanas de la planta 2da. 
 
13.12La  DF  propone  poner  a  parte  de  la  persiana  enrollable,  colocar  también,  por  fachada,  la 
persiana alicantina para darle un  toque más elegante y señorial. La propiedad está de acuerdo. El 
material sería en madera y el color de la persiana alicantina sería barnizado oscuro. La constructora 
comenta que suministrará y colocará el conjunto de dos ventanas y balconera, persianas enrollables 
y persiana alicantina en el piso de muestra. Estarán listas en 3 semanas máximo. La propiedad quiere 
que la correa de la persiana sea oculta así que ira por la perfilaría del aluminio. La solución prevista 
es de  carpintería de aluminio Ral 8017 +   persiana  con  caja vista enrasada en  la parte  interior de 
vivienda  y  cinta  oculta  en  perfileríaRal  8017  y  sobresaliendo  en  fachada  y  por  la  parte  exterior 
persiana alicantina de madera barnizado oscuro 
 
13.13 La ventana de la cocina será corredera porque si no la hoja de la ventana tocaría con el mueble 
alto. La balconera y ventana del dormitorio serán batientes 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME CLIENTE    CONFORME DF       CONFORME 
              CORP RESTAURA 
ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº14  06‐05‐2014 
1 
 
 
OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  14 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:06‐05‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     01 
 
 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        SURYA AZNAR 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 
 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
PISOS 
14.01 Se entregan diversas muestras de materiales de acabados para que la propiedad escoja el que 
más le guste. 
 
14.02La DF solicita que el piso muestra se haga en  la 2da planta para poder apuntalar  la 4ta planta 
para  reforzar el  forjado para cuando  se haga el ático. La DF  solicita que  se apuntalen  las vigas de 
madera del piso ático al estar en muy mal estado 
 
14.03 La DF solicita a  la constructora que realice dos presupuestos con dos opciones constructivas 
para reparar el ático. La opción uno, sería la de derribar todo el ático y hacer todo de nuevo como se 
está haciendo en  las plantas  inferiores, sería  la opción más sólida. La opción dos sería reparando  la 
cubierta del ático. 
 
14.04  La  constructora  comenta a  la DF que  la  carpintería de aluminio  irá  collada a  los marcos de 
madera existentes 
 
14.05 Para no hacer mucho grueso de hormigón y por tanto mucho peso, la planta 3era y parte de la 
primera,  está  a  un  nivel  más  bajo  de  lo  que  debería,    como  solicito  la  DF.  Se  deberá  hacer  un 
recrecido con mortero 
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MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 
 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
PISOS 
16.01 Se habla de  las alturas  libres hasta el  límite de  falso  techo, y se decide una altura de 2,25m 
para el despiece de la cerámica. 
 
16.02 La DF solicita que el bajante de  recogida de aguas de  las cocinas de  las viviendas sea de un 
diámetro de 70mm.  
 
16.03 La DF solicita a la constructora que al realizar los pasos del bajante se produzcan los cortes de 
las cabezas de la viga que hay encima de cada una de las cocinas de las puertas 1ª y 4ª, indicando que 
no se haga ningún refuerzo ya que la chapa de compresión es la estructura de soporte y las vigas son 
decorativas. 
 
16.04 La DF indica que se intenten aprovechar los peldaños antiguos de la escalera para simplificar su 
ejecución. 
 
16.05  La  constructora  pasa  dos  presupuestos  de  distinta  opción  del  ático  a  la  propiedad;  no  se 
aprueba ninguno de ellos a causa de  la disconformidad de esta última. Queda pendiente un nuevo 
presupuesto resolutivo. 
 
16.06 El día 22‐05‐2014 se hace una visita a la tienda de Azul Acocsa para ver las exposiciones con las 
piezas cerámicas de pavimento para el baño. La propiedad escoge el pavimento del producto 164‐30 
y para los paramentos verticales el producto F12, los dos de formato 45x90cm. 
Para la cocina de Lluís Companys se escoge el producto 28030Q blanco de formato 50x100cm. 
Por  la  tarde  la  constructora  se  pone  en  contacto  con  el  distribuidor  de  Azul  Acocsa  dándole  las 
mediciones para que nos valore económicamente. 
 
 
 
 
 
 
CONFORME CLIENTE    CONFORME DF       CONFORME 
              CORP RESTAURA 
ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº17  27‐05‐2014 
1 
 
 
OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  17 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:27‐05‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     01 
 
 
ASISTENTES 
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INDUSTRIALES 
 
 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
PISOS 
17.01 La constructora  facilita a  la propiedad  las muestras de silestone para el sobre y  frontal de  la 
cocina, de las cuales el silestone Gris expo del grupo 1 es el que finalmente escoge la propiedad. 
 
17.02  El  mobiliario  de  cocina  que  se  colocó  en  el  piso  muestra  con  las  puertas  elegidas  por  la 
propiedad,  del modelo  Fresno  Taormina  Soft D2575  no  es  el  apropiado;  ya  que  las  vetas  no  les 
gustan.  La  propiedad  solicita  nuevas muestras  de  puertas  de  cocina  en  tonos  parecidos  pero  sin 
vetas.  
 
17.03 La propiedad solicita que el zócalo que se montó en color blanco lacado se cambie por otro, en 
color roble natural, idéntico al parquet. 
 
17.04 La propiedad ha visto los platos de ducha elegidos y solicitan otros con los cantos más rectos; 
se consultará el catálogo de Roca. 
 
17.05  La propiedad aprueba  los uñeros elegidos de  las puertas  correderas Krona,  falta decidir  las 
condenas. 
 
17.06  La DF hace un esbozo del despiece de  las piezas del pavimento del baño para  su posterior 
colocación;  la pieza entera en horizontal, empezando en el encuentro de  las dos puertas Krona y el 
resto sobre la pared dónde van montados los sanitarios. 
 
17.07 La DF solicita el decapen dos vigas del piso muestra, y posteriormente se aplique tinte y barniz, 
con los revoltones pintados en el mismo color que los paramentos verticales (PL 90 Velveteen). 
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INDUSTRIALES 
 
 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
FACHADAS 
18.01 Todavía en aceptación de la propuesta 
 
PISOS 
18.02 La propiedad pide muestras de Polipiel para el cabezal de cama para la próxima visita de obra, 
y propuestas de armario de Ikea de 1,50m de ancho. 
 
18.03 La cocina ya montada en el piso muestra no es acorde con la idea que tenia la propiedad, por 
eso  se pide  de nuevo muestrario para muebles de  cocina, que  sea de un  color parecido  al de  la 
madera escogida anteriormente pero liso; los modelos Blanco Mate y Crema Mate de la Metalúrgica. 
 
18.04 El plato de ducha que se colocará finalmente será el de Roca Malta; se buscaron otros modelos 
con los cantos rectos pero ya no se fabrican muchos, y al final el elegido es el de Roca Malta que es el 
del proyecto. 
 
18.05  La propiedad no  quiere mueble bajo  el  lavamanos del baño.  Piden un  armario  con  espejo, 
colgado sobre el lavamanos con aplique de luz. 
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MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 
 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
PISOS 
19.01 Para el cierre de las puertas del baño, las muletillas serán del catálogo Mengual‐Herrajes 2014‐
15. Hay que confirmar si tienen muletillas en ambos lados. 
 
19.02 Hay que  cambiar  la posición de  los bajantes de  las duchas, debido  a  las  características del 
modelo escogido Roca Malta; no se  fabrican con el desagüe en el  lado que estaba grafiado en  los 
planos. 
 
19.03 La cocina ya montada en el piso muestra la semana pasada no era acorde con la idea que tenia 
la propiedad; se han traído muestras de las puertas en los modelos Blanco Mate y Crema Mate de la 
Metalúrgica; la propiedad ha escogido el color Crema Mate para Sant Miquel. 
 
19.04  Los  cabezales de  camas  irán  revestidos  en polipiel  EVG Color 07  en  Sant Miquel  y  en  Lluís 
Companys. 
 
19.05 En el canto de encuentro de baldosas en el paramento vertical de los baños se pondrá un canto 
de madera de roble de 2x2 aproximadamente. 
 
19.06 Se decaparon y pintaron dos vigas existentes en color parecido al  roble, con sus respectivos 
revoltones  en  el mismo  color que  las paredes  en  el piso muestra,  tal  como  se  indicó  en  la  visita 
pasada. La propiedad ha dado el visto bueno; se procederá a hacer lo mismo en todos los forjados de 
todos los pisos donde las vigas vayan vistas. 
 
19.07  En  las  puertas  de  entrada  se  pondrá  un  tirador  centrado  en  la  parte  trasera,  igual  que  el 
delantero  pero  de  un  tamaño  un  poco  más  pequeño,  para  tapar  el  tornillo  de  sujeción  de  este 
último; su función será únicamente decorativa. 
 
19.08 Todas las puertas de entrada de los pisos tienen que ir amaestradas, se pasará precio. 
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19.09  Se  le  ha  presentado  a  la  propiedad  unos  planos  con  una  propuesta  de  los  muebles  del 
comedor; esta pide otro mueble  idéntico  al  armario escobero  grafiado  al  lado de éste.  Todos  los 
armarios irán en madera de roble, igual que las puertas y zócalo de los pisos. 
 
19.10 Se ha hablado de las pendientes de cubierta con la Dirección Facultativa; mirar croquis adjunto 
donde están grafiadas las pendientes definitivas con los respectivos sumideros. 
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ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        MERITXELL ESCARRÀ 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 
 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
PISOS 
21.01 Dada la distribución del sanitario la propiedad solicita que para evitar las vistas sobre el wc se 
coloque una mampara en acabado de roble natural, del mismo color que las puertas correderas. Ésta 
seria  de  1.05cm  de  altura  total  y  de  59cm  de  salida  ocultando  la  totalidad  del  wc  y  con  punto 
redondo superior de 1/4 de circunferencia. 
 
 
21.02 Sobre el plano de distribución del mobiliario solicita la propiedad que se coloque un espejo, de 
esa forma dará la sensación de tener más espacio. 
 
21.03  En  referencia  a  los  electrodomésticos  la  propiedad  indica  que  la  Constructora  suministre 
electrodomésticos de Teka de: campana, vitrocerámica y horno‐microondas elegidos anteriormente 
con la propiedad, el resto queda pendiente. 
 
21.04  Para  los muebles  de  cocina  indica  la  propiedad  que  los  tiradores  se monten  en  horizontal 
todos, tanto en los muebles inferiores como en los superiores. 
 
21.05  Los  respiraderos  de  la  fachada  se  realizarán  según  las muestras  presentadas  de  Cerámicas 
Ferrer de la Bisbal con diámetro 17cm y color Tabaco ref. 16. 
 
21.06 En referencia a la cubierta del ático ya hormigonada la semana pasada, la D.F. y la Propiedad 
piden que la otra zona de cubierta que no estaba presupuestado modificarla debido a su buen estado 
actual se tire y se haga nueva. 
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21.07 Fecsa Endesa ha aceptado a  tramitar  la  solicitud del  suministro para  la  finca con el número 
492648; se adjunta mail en esta acta. 
 
21.08  Debido  al  Reglamento  de  baja  tensión  y  al  cumplimiento  de  éste,  el  local  de  instalación 
eléctrica  se  cambia de posición,  ya que éste debe  tener una profundidad útil de 1.40m,  luz  libre, 
consensuándose con la Dirección de obra. 
 
FACHADAS 
 
21.09  La  constructora  solicita  que  se  definan  dónde  irán  las  piezas  decorativas  (1.18  y  2.13);  la 
propiedad indica que irán en todas las ventanas con punto redondo. El total de piezas a reponer será 
de 15 ud. 
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22.06 Para continuar con el diseño de  los muebles del piso muestra se pide a  la propiedad que nos 
aclare varios temas para el Dormitorio. 
 Armario del dormitorio: la propiedad indica que sea como el diseñado anteriormente para el 
vestíbulo. 
 Cabezal de cama en dormitorios: con líneas rectas, acabado en polipiel (modelo escogido en 
la acta nº 19 EVG Color 07). 
 Se dispondrá de dos mesitas adosadas a la cama. 
 
22.07 Se acuerda con la D.F. que dado el mal estado en que se encuentra la balaustrada de cubierta, 
se proceda a repararla y fijarla, y posteriormente motivado por el cambio de pendientes se estudiará 
el colocar una protección peatonal suplementando el actual balaustre. 
 
21.08  Dado  el  nivel  de  conservación  del  pavimento  del  Ático,  la  D.F.  propone  a  la  propiedad  el 
realizar un planché de refuerzo, tal y como se ha ejecutado en las plantas inferiores. 
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REFORMA INTEGRAL EDIFICI PLURIFAMILIAR A LA BARCELONETA 
ANNEX 2 
Projectista/es: Meritxell Escarrà Suñé 
Director/s: Pedro Sarró Garcia 
Convocatòria: Setembre 2014 
 
Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 
 
CONTINGUT ANNEX 2 
 
 
1. C. Bori fontesta 5 – Proposta reforma local en SPA 
2. Felip Balsells – Proposta distribució 
3. C. Buenos aires – Proposta banys 
4. C. Aragó 314 – Proposta reforma banys i cuina 
5. C. Dante – Proposta distribució 
6. Via Augusta 110 – Proposta reforma bany 
7. C. Magenat – Humitats per capil·laritat 
8. C. Angli 7 - Proposta distribució banys 
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PROYECTO LOCAL BARCELONA 
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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Descripción del entorno 
El local presentado se encuentra en la calle Bori Fontestà número 5, dentro del Barrio 
de  Sant  Gervasi‐Galvany;  destaca  por  ser  uno  de  los  lugares  más  transitados  de 
Barcelona  al  estar  ubicado  junto  a  la  Plaza  Francesc  Macià  donde  se  encuentran 
grandes bloques de oficinas y tiendas de la Avenida Diagonal. 
También se trata de una de  las zonas privilegiadas  i tranquilas de Barcelona por estar 
adosada a una zona verde que es el Parque del Turó Parc. 
El acceso a  la zona es de gran facilidad tanto si se  llega en coche como en transporte 
público  ya  que  está  perfectamente  conectado  mediante  las  líneas  de  Autobús  de 
Transporte Metropolitano de Barcelona,  la  línea  interior del  tranvía T1, T2  y T3,  los 
ferrocarriles de la Generalitat con parada en Bonanova o Muntaner y por último  y un 
poco más lejos andando, la línea azul de metro con parada en Entença o Hospital Clínic 
a una parada de la Estació de Sants. 
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PLANOS DE DISTRIBUCION 
Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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FOTOGRAFIAS DECORACIÓN 
Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
EJECUCIÓN DE OBRAS 
Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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Dear Sir / Madam, 
 
please find attached the proposal for the Thermal Health Center, located in the city of 
Barcelona, which we have prepared on basis of the information provided by Ms. Olga. 
Our goal  is to turn  into paper,  in the absence of definition, a possible distribution on 
the commercial premises in c/ Bori Fontestà number 5, a high prestige neighborhood, 
taking into consideration a customer service area, restrooms, store products, storage, 
medical offices, relaxation areas and treatment areas.  
 
In the project we have not only provided a possible distribution of the space, but we 
have also valued economically the costs that this might entail, from a strictly technical 
issue (engineers and architects) and the bureaucratic part (permissions and  licenses), 
without  forgetting  the  facility  and  the  decoration,  starting  with  some  pictures 
attached. Such an assessment, and I insist the absence of an actual project, is based on 
our experience and flavor of the premises.  
 
Furthermore,  we  estimate  that  the  duration  of  the  work  to  be  executed  may  be 
around six months, including the bureaucratic issues (licensing, etc.). 
 
Looking forward to hearing from you. 
Yours sincerely, 
 
Raimon Vilanova 
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Presupuesto orientativo de las obras 
 
Demoliciones 
Albañilería, carpintería y revestimientos 
Estructuras y recalces 
SPAS 
Cabinas (saunas) 
Falsos techos 
Instalación eléctrica 
Instalación agua caliente sanitaria 
Climatización 
27.000 € 
180.000 € 
90.000 € 
72.000 € 
36.000 € 
13.500 € 
67.500 € 
45.750 € 
75.937 € 
TOTAL      607.687 € 
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Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
 
 
 
  
 
CORP RESTAURA www.corprestaura.cat 
Av. Diagonal 463 bis - 08034 BARCELONA 
 
ESTIMACIÓN PROYECTO CENTRO DE BIENESTAR 
 
PLANTA SÓTANO 
 
TIENDA     48m2  importe 
Pavimento  4.800,00 € 
Revestimiento  2.500,00 € 
Pintura  600,00 € 
Iluminación  4.000,00 € 
Mostrador 1  3.000,00 € 
Mostrador 2  1.500,00 € 
Aparador  2.500,00 € 
Sofá  1.500,00 € 
Atrezzo  3.000,00 € 
Fachada  4.000,00 € 
Varios  2.000,00 € 
Total  29.400,00 € 
   
ALMACÉN – LIMPIEZA     21m2  importe 
Pavimento  1.500,00 € 
Pintura  600,00 € 
Iluminación  1.000,00 € 
Mobiliario lavadero  3.000,00 € 
Estanterías  1.500,00 € 
Electrodomésticos  5.000,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  13.600,00 € 
   
ALMACÉN      9m2  importe 
Pavimento  500,00 € 
Pintura  200,00 € 
Iluminación  500,00 € 
Mobiliario lavadero  3.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  5.700,00 € 
   
  DISTRIBUIDOR     39m2    importe 
Pavimento  3.900,00 € 
Pintura  800,00 € 
Iluminación  3.500,00 € 
Escaleras  2.500,00 € 
Atrezzo  3.000,00 € 
Paramento vertical de vidrio  7.500,00 € 
Varios  2.000,00 € 
Total  22.700,00 € 
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VESTUARIOS MASCULINOS     15m2  importe 
Pavimento  1.500,00 € 
Revestimiento  4.000,00 € 
Pintura  300,00 € 
Iluminación  2.500,00 € 
Sanitarios  2.500,00 € 
Griferías  2.500,00 € 
Taquillas  3.000,00 € 
Banco y colgadores  2.500,00 € 
Varios  2.000,00 € 
Total  20.800,00 € 
   
VESTUARIOS FEMENINOS     18m2  importe 
Pavimento  1.800,00 € 
Revestimiento  4.000,00 € 
Pintura  300,00 € 
Iluminación  2.500,00 € 
Sanitarios  2.500,00 € 
Griferías  3.000,00 € 
Taquillas  3.700,00 € 
Banco y colgadores  2.500,00 € 
Varios  2.000,00 € 
Total  22.300,00 € 
 
BAÑOS MIXTOS     13m2  importe 
Pavimento  1.300,00 € 
Revestimientos  3.500,00 € 
Pintura  300,00 € 
Iluminación  2.500,00 € 
Sanitarios  1.500,00 € 
Griferías  1.000,00 € 
Banco y colgadores  2.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  13.600,00 € 
   
SALA 1 MASAGES      7,5m2  importe 
Camilla  1.000,00 € 
Mobiliario auxiliar  500,00 € 
Sanitario y grifería  1.000,00 € 
Revestimientos  1.500,00 € 
Pavimento  750,00 € 
Iluminación  2.000,00 € 
Total  6.750,00 € 
   
SALA 2 MASAGES      7,5m2  importe 
Camilla  1.000,00 € 
Mobiliario auxiliar  500,00 € 
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Sanitario y grifería  1.000,00 € 
Revestimientos  1.500,00 € 
Pavimento  750,00 € 
Iluminación  2.000,00 € 
Total  6.750,00 € 
   
SALA 3 MASAGES      7,5m2  importe 
Camilla  1.000,00 € 
Mobiliario auxiliar  500,00 € 
Sanitario y grifería  1.000,00 € 
Revestimientos  1.500,00 € 
Pavimento  750,00 € 
Iluminación  2.000,00 € 
Total  6.750,00 € 
   
ZONA TUMBONAS CALIENTES      34m2  importe 
Pavimento  3.400,00 € 
Revestimiento  1.500,00 € 
Pintura  500,00 € 
Iluminación  3.500,00 € 
Tumbonas calientes  5.000,00 € 
Varios  1.500,00 € 
Total  15.400,00 € 
   
  ZONA AGUAS     115m2    importe 
Pavimento  15.000,00 € 
Revestimiento  8.000,00 € 
Pintura  1.000,00 € 
Iluminación  6.000,00 € 
Cerramiento de vidrio  10.000,00 € 
Varios  1.500,00 € 
Total  41.500,00 € 
   
  TOTAL: 205.250,00€ 
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PLANTA BAJA 
 
SALA DE ESPERA     36m2  importe 
Pavimento  3.600,00 € 
Pintura  1.500,00 € 
Iluminación  4.000,00 € 
Mobiliario  5.000,00 € 
Atrezzo  3.000,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  18.100,00 € 
   
BAÑO CORTESÍA MASCULINO    3,5m2  importe 
Pavimento  500,00 € 
Revestimientos  2.000,00 € 
Pintura  300,00 € 
Iluminación  1.000,00 € 
Sanitarios  850,00 € 
Griferías  500,00 € 
Atrezzo  1.000,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  7.150,00 € 
   
BAÑO CORTESÍA FEMENINO      3,5m2  importe 
Pavimento  500,00 € 
Revestimientos  2.000,00 € 
Pintura  300,00 € 
Iluminación  1.000,00 € 
Sanitarios  850,00 € 
Griferías  500,00 € 
Atrezzo  1.000,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  7.150,00 € 
   
  DESPACHO 1     14m2    importe 
Pavimento  1.400,00 € 
Pintura  500,00 € 
Iluminación  1.500,00 € 
Camilla  1.000,00 € 
Mobiliario  3.000,00 € 
Atrezzo  1.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  9.900,00 € 
   
  DESPACHO 2     14m2    importe 
Pavimento  1.400,00 € 
Pintura  500,00 € 
Iluminación  1.500,00 € 
Camilla  1.000,00 € 
Mobiliario  3.000,00 € 
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Atrezzo  1.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  9.900,00 € 
  DESPACHO 3     14m2    importe 
Pavimento  1.400,00 € 
Pintura  500,00 € 
Iluminación  1.500,00 € 
Camilla  1.000,00 € 
Mobiliario  3.000,00 € 
Atrezzo  1.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  9.900,00 € 
   
  DESPACHO 4     14m2    importe 
Pavimento  1.400,00 € 
Pintura  500,00 € 
Iluminación  1.500,00 € 
Camilla  1.000,00 € 
Mobiliario  3.000,00 € 
Atrezzo  1.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  9.900,00 € 
   
  TOTAL: 72.000,00€ 
   
 
Planta sótano  205.250,00 € 
Planta Baja  72.000,00 € 
Total:  277.250,00 € 
 
 
Honorarios profesionales 
Ejecución del proyecto de interiorismo    5%    13.862,50 € 
Dirección de obra de interiorismo    3%    8.317,50 € 
Total:      22.180,00 € 
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PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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Durac
 
 
ESTAURA www.c
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034 BARCELONA
trabajos 
a (90 días): 
 
4 o 5 meses 
 
 
 
según la rapidez de toma de decisiones. 
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Resumen inversión total 
‐ Presupuesto ejecución obras        607.687,00 € 
‐ Presupuesto decoración        299.430,00 € 
‐ Presupuesto ingeniero            27.000,00 € 
TOTAL :   934.117,00 € 
A falta de definición total. 
Plazo de entrega de 4 a 5 meses. 
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ENGEL&VÖLKERS C. Aragó 314 2n2a Barcelona 
Reforma banys i cuina 
 
Realització d’un pressupost per reformar banys i cuina, conservar el paviment de parquet degut al 
seu bon estat, simplement fer un polit d’aquest i posterior abrillantat, restaurar fusteries de portes i 
finestres i pintar-les, treure moqueta de 3 habitacions i posar parquet. 
Fotografies d’estat actual preses el 09/05/2014: 
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PILAR ORTIN C. Magenat, 45 baixos 
Humitats en vivenda unifamiliar 
 
Humitats per capil·laritat en paraments verticals; aixecar paviment, posar graves i barrera de vapor; 
realitzar cambra d’aire mitjançant pladur i resines en tot el perímetre interior de les parets limitadores 
de la vivenda. 
Realitzar un estintolament en la zona del safareig per fer una obertura, a més a més obrir obertura 
antiga (indicada en el plànol), per tal de crear una correcta ventilació de la vivenda. 
 
Fotografies d’estat actual preses el 20/06/2014: 
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EMILIO CEDARI C. Angli 7 – 2n 1a 
Reforma 2 banys 
 
Bany 1 (petit) 
- Treure la dutxa, posar una plana de resines 
- Mirall dicroic 
- Canviar l’aixeta de dutxa de cantó 
- Moure un endoll 
- Instal·lar 4 llums (2 sobre mirall i 2 al mig de l’estança) 
- Pujar fals sostre i pintar-lo 
- Nou paviment 
- Enrajolat dels paraments verticals 
- Conservar el vàter 
- Accessoris 
- Radiador tovalloler elèctric 
   
  
 
 
 
Bany 2 (gros) 
- Treure la dutxa i posar una de resines 
- Mampara 
- Enrajolat de paraments verticals en la zona de dutxa, intentant conservar la resta de peces 
ceràmiques 
- Treure el mirall existent i posar un de 160x150cm 
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EMILIO CEDARI
C/ Angli 7 ‐ 2º 1ª
BARCELONA
Barcelona, 18 de AGOSTO de 2014
PRESUPUESTO NRO. 1
codigo Ud.  descripción ud.  largo  ancho  alto   parcial med. pre.uni. importe
01 PROTECCIÓN ESCALERA, RELLANOS Y ASCENSOR
01.02 PA Protección de ascensor y parquet con cartón o moqueta
de feria durante el tiempo de obras
A 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 110,25 110,25
    TOTAL CAPITULO 01.‐PROTECCIÓN  110,25
02 DERRIBOS
02.01 m2 Derribo falso techo existente en el baño2, incluye
registros y estructura soporte con medios manuales y/o
mecánicos, bajada manual de runa hasta punto de
recogida y retirada en saca y/o container autorizado.
1 1,00 1,00 1,00 2,60
    TOTAL PARTIDA  2,60 12,84 41,85
02.02 PA Desmontaje de la instalación de fontanería de la ducha
del baño1 con medios manuales y/o mecánicos, bajada
manual de runa hasta punto de recogida y retirada en
saca y/o container.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 148,50 148,50
02.03 PA Desmontaje piezas sanitarias del baño1: ducha y grifería
ducha, lavamanos y grifería lavamanos; en el baño2:
ducha; mamparas y accesorios y su transporte a
vertedero autorizado.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 410,00 410,00
02.06 m2 Retirada de alicatados, pavimento y material de agarre de
todo el baño1 y parcial del baño2, incluyendo su
transporte a vertedero autorizado.
Pavimento baño1 1 1,00 1,00 1,00 2,60
alicatado baño1 1 1,00 1,00 1,00 14,63
alicatado baño2 1 1,00 1,00 1,00 1,85
    TOTAL PARTIDA  19,08 11,04 210,70
    TOTAL CAPITULO 02.‐ DERRIBOS 811,05
03 ALBAÑILERIA
03.01 m2 Nivelación de suelo (en caso necesario)
baño 1 1 1,00 1,00 1,00 2,60
    TOTAL PARTIDA  2,60 27,00 ‐
03.02 m2 Suministro y colocación en el baño1 de placas de yeso
laminado tipo Pladur o similar hidrófugas, incluyendo la
subestructura metálica de soporte y pequeño material de
unión. Altura según planos; mediante medios manuales
y/o mecánicos.
1 1,00 1,00 1,00 2,60
    TOTAL PARTIDA  2,60 210,00 546,00
03.02 m2 Pintura del falso techo del baño1 en color a determinar.
1 1,00 1,00 1,00 2,60
    TOTAL PARTIDA  2,60 54,55 141,83
03.03 m2 Suministro de pavimento porcelánico a escoger de
dimensiones 30x60x0,9 cm para el baño1.
1 1,00 1,00 1,00 1,80
    TOTAL PARTIDA  1,98 31,25 61,88
1
03.03,01 m2 Colocación de pavimento con material porcelánico a
escoger de dimensiones 30x60x0,9 cm. Colocado con
replanteo según proyecto. Incluido material de agarre
especial para porcelánicos la borada del mismo color.
baño 1 1 1,00 1,00 1,00 1,80
    TOTAL PARTIDA  1,80 28,00 50,40
03.05 m2 Suministro de revestimiento para paredes con material
porcelánico a escoger de dimensiones 30x60 cm
alicatado baño1 1 1,00 1,00 1,00 14,63
alicatado baño2 1 1,00 1,00 1,00 4,73
    TOTAL PARTIDA  21,30 40,50 862,49
03.05.01 m2 Colocación de revestimiento para paredes con material
porcelánico a escoger de dimensiones 30x60 cm.,
colocado sin junta, con replanteo según proyecto.
Incluido material de agarre especial para porcelánicos.
alicatado baño1 1 1,00 1,00 1,00 14,63
alicatado baño2 1 1,00 1,00 1,00 4,73
    TOTAL PARTIDA  19,36 31,50 609,84
    TOTAL CAPITULO 03. ALBAÑILERIA 2.272,43
09 VIDRIERIA
09.01 m2 Suministro y colocación de mampara de ducha en baño1
con vidrio fijo templado de 8 mm y perfilería de acero
inoxidable, 1,15x2,00 m.
1 1,15 1,00 2,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  2,30 195,00 448,50
09.02 m2 Suministro y colocación de mampara de ducha, con vidrio
fijo templado de 8 mm y perfilería de acero inoxidable,
1,40x2,00 + 0,70x2,00m
1 1,40 1,00 2,00 1,00
1 0,70 1,00 2,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  4,20 195,00 819,00
09.03 m2 Suministro y colocación espejos en baño1 y baño2 de
dimensiones 0,70x0,80m y 2,00x1,05m respectivamente.
1 1,40 1,00 2,00 1,00
1 0,70 1,00 2,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  4,20 83,33 349,99
    TOTAL CAPITULO 9.‐ VIDRERÍA 1.617,49
10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
10.01 PA Ayudas albañilería para cambio de instalaciones en
ducha.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 135,00 135,00
10.02 PA Ayudas colocación sanitarios y accesorios en baño1 y
baño2.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 337,50 337,50
    TOTAL CAPITULO 10.‐ INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 472,50
11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
11.01 UD Desplazar toma, suministro y colocación mecanismo de 2
enchufes incluso apertura y tapado de regata. Modelo a
escoger.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 185,00 185,00
11.02 UD Suministro y colocación de radiador de aluminio tipo
toallero de 25x70cm marca ferroli o similar en blanco
completo para sistema monotubo. Eléctrico. Colocar
según plano en proyecto.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 230,00 230,00
    TOTAL CAPITULO 11.‐ ELECTRICIDAD 415,00
2
14 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
14.02 UD Suministro y colocación de dicroicas empotradas en falso
techo para el baño1 según planos en proyecto, mediante
medios manuales y/o mecánicos.
4 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  4,00 50,00 200,00
14.03 UD Suministro y colocación de aplique para espejo del baño2
según planos en proyecto mediante medios manuales y/o
mecánicos.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 72,00 72,00
    TOTAL CAPITULO 14.‐ ILUMINACIÓN 272,00
15 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
15.01 m2 Suministro de plato de ducha de resina compactada
Fiora, color blanco de medidas 1,15x0,70 m. incluido
sumidero.
1 1,15 0,70 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  0,81 471,35 379,44
15.02 m2 Suministro de plato de ducha de resina compactada
Fiora, color blanco de medidas 1,40x0,70 m. incluido
sumidero.
1 1,40 0,70 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  0,98 471,35 461,92
15.03 Ud Suministro de grifería de ducha de la casa
Roca compuesta por una columna de ducha termostática
telescópica mural, con acabado cromado; ref. 5A2018C00
para baño1 y baño2
2 1,00 1,00 1,00 2,00
    TOTAL PARTIDA  2,00 485,00 970,00
15.04 Ud Suministro de grifería para lavabo, de la casa Roca 
modelo Logica o similar.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 122,00 122,00
15.04 Ud Suministro de mueble base y lavabo de la casa Roca Unik
Victoria Basic de 70x450x565mm, con 1 agujero en el
centro para grifería, acabados del mueble en blanco brillo
con el lavabo de porcelana; referencia 855853806.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 393,00 393,00
    TOTAL CAPITULO 15.‐APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 2.326,36
22 LIMPIEZA DE OBRA
22.01 PA Limpieza de cristales por ambas caras. Aspirado, fregado
y mopeado de pavimentos. Desempolvado de puertas de
acceso. Desempolvado de enchufes, interruptores, luces,
etc.
1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 120,00 120,00
    TOTAL CAPITULO 22.‐ LIMPIEZA DE OBRA 120,00
    TOTAL PRESUPUESTO  8.034,83
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